

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 1.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Colaborar con eventos artísticos-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | A partir de la articulación permanente que el Municipio mantiene con los diferentes colectivos locales , se realiza para cada evento la distribución de apoyos económicos y logísticos , promoviendo la autogestión y el empoderamiento.   |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 490000   | \$ 840000  | \$ 868801                             |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Cantidad de participantes de los diferentes eventos realizados y los colectivos con los que se colabora.   |  |                                       |
| Unidad: Usuarios  |  |                                       |
| Valor base: 500 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 8000 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 28260 (10/01/2019)  |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Carnaval de Estación Atlántida  |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación  | <p>Se apoyò con escenario, iluminación, audio(con operador incluido), alquiler de baños químicos, corte de pasto del predio(coordinado con la Dirección de Gestión Ambiental), articulaciones con Tránsito por corte de calles.</p> <p>Publicidad rodante, en redes sociales , impresión de afiches y aporte económico para traslado y contratación de conjuntos .</p> <p>Realizado por quinto año consecutivo el "Carnaval para todos" es una fiesta popular de Estación Atlántida que convoca a todos los vecinos y sus alrededores. Consta de un desfile por la calle principal , concursos de casas y comercios adornados para la ocasión, un escenario en la Plaza Centenaria y baile final.</p> <p>Es un evento que retoma las mejores tradiciones de los cursos barriales involucrando a grupos artísticos y referentes culturales de toda la zona , en un ambiente familiar y cálido.</p> <p>Público asistente estimado 3000 personas.</p> |                                       |
| Atlántida Ciudad Jardín   |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
|   | En el marco de las celebraciones por el aniversario de Atlántida, las organizaciones culturales, educativas, comerciales y sociales, realizan durante tres días una exposición en calle 11(peatonal) además de brindar charlas sobre temas que hacen a la historia y a diferentes intereses de nuestros habitantes. El Municipio apoyó con articulaciones con las diferentes direcciones involucradas, audio, funcionarios de apoyo, difusión, estructuras de ferias y contratación de operador de audio. Particularmente este año, el Municipio tuvo presencia con un stand en cooperación con alumnos de UTU de la tecnicatura en turismo, con muestra de artefactos de las antiguas oficinas municipales y fotos de la ciudad.  |                                       |

Se puede estimar que a lo largo de tres jornadas participaron unas 5.000 personas

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Descripción de la implementación |    |
| Día del Patrimonio               |    |
| Grado de avance %                | 20 |

|   |  |
|---|--|
| Descripción de la implementación  | Se realizó una actividad musical en el Espacio Cultural "Pablo Neruda", suspendiéndose la actividad principal que contaba con la presencia de la comparsa "Lonjas de Atlántida" por disolución de la misma.<br><br>Participaron alrededor de 50 personas.  |
| Fiesta Folclórica de Plaza España   |  |
| Grado de avance %   | 100  |
| Descripción de la implementación  | Arreglos de caminería de la Plaza España articulando con la Dirección de Obras, bajada de luz, articulación con Turismo para contratación de baños químicos, publicidad rodante, en redes sociales e impresión de afiches, apoyo económico para contratación de artistas y logística.<br><br>Por quinto año consecutivo la comisión de Vecinos de Barrio Español se aboca al desarrollo de un festival folclórico que convoca a artistas locales y departamentales, siendo un evento esperado por el barrio.<br><br>Se desarrolla durante toda la jornada con formato de peña, con venta de comidas y bebidas cuya ganancia es utilizada por la Comisión de Vecinos para mejoras en los espacios públicos del barrio. Por ser una jornada larga la concurrencia de público es dinámica, pudiéndose estimar unas 1000 personas.   |
| ATLANTIDOC  |  |
| Grado de avance %   | 100  |
| Descripción de la implementación  | Entre el 10 y el 14 de diciembre se desarrolló por décimo año consecutivo el festival de cine documental "Atlantidoc" en el Centro Cultural Pablo Neruda. Declarado de interés Municipal, fue apoyado con difusión, préstamo de equipamiento de audio y cañón proyector, articulaciones con las direcciones correspondientes y \$ 10.000 para la contratación de operador de audio y video para las proyecciones.<br><br>Se estima la participación de 500 personas en total.  |
| Año Nuevo Chino   |  |
| Grado de avance %   | 100  |
| Descripción de la implementación  | Préstamo de Explopathea, articulación con tránsito por corte de calles, bajada de luz y préstamo de audio, apoyo logístico con los funcionarios en el desfile y escenario, iluminación de la pérgola, apoyo en difusión (propaganda rodante y redes sociales). Coordinaciones con Embajada China.<br><br>Esta actividad resulta muy llamativa en cuanto a que no teniendo una fuerte colectividad china en el territorio, se transformó en un evento esperado por los locales y llamador para los visitantes. Por su colorido y extravagancia congrega a personas de todas las edades. Desfilan dragones chinos por la avenida previamente decorada con elementos típicos, además de colectivos vinculados a las artes marciales, otros deportes y grupos culturales.<br><br>Tiene un fuerte apoyo por la Embajada China, contando con la presencia de sus representantes. En el escenario se realizan muestras muy asombrosas de danzas de técnicas milenarias así como expresiones artísticas diversas. Es una fiesta de la integración y la convivencia.<br><br>Público estimado 3000 personas. |
| Desfile de Caballería Gaucha  |  |
| Grado de avance %   | 100  |
| Descripción de la implementación  | La 6ª edición de esta fiesta se desarrolló el 4 de noviembre, del desfile participan unas 150 aparcerías. Se declara de interés del Municipio y se apoya con articulaciones, luz, alquiler de baños, difusión, préstamo de audio y escenario.<br><br>Participan 2.000 personas.  |
| Tres escenarios de Carnaval con grupos de primera línea representantes de los diferentes géneros de nuestra mayor fiesta popular. |  |
| Grado de avance %   | 100  |
| Descripción de la implementación  | Fiesta popular, contratación de grupos, publicidad rodante, en redes sociales y afiches. Coordinación con la UEP por inspectores de Tránsito en la Rambla, participación con funcionarios en el desarrollo de toda la actividad, articulación con empresas para instalación de plaza de comidas.<br><br>Por segundo año consecutivo el Municipio, con el apoyo del Gobierno de Canelones se aboca a la realización de un evento de Carnaval que reunió a figuras de primer nivel de nuestra mayor fiesta popular, junto con grupos emergentes de nuestro departamento.<br><br>Un espectáculo de calidad y gratuito que convocó a más de 7500 personas.   |
| Mar al Alcance y Verano Jugado. "Verano Educativo"  |  |
| Grado de avance %   | 100  |

|  |  |
|--|--|
| Descripción de la implementación   | <p>Apoyo Logístico a las Direcciones de Desarrollo Social y Cultura , difusión , prestamo de audio.</p> <p>Éstas actividades de desarrollaron durante parte de enero y febrero en el marco de las políticas de inclusión y accesibilidad que este Municipio en conjunto con las Direcciones Generales esta llevando adelante. Mediante la colocación de alfombras y el uso de sillas anfibia personas con discapacidades y adultos mayores de todo el departamento pudieron acceder a las playas, muchos por primera vez . Se realizaron actividades lúdicas y almuerzos compartidos en diferentes locaciones del Municipio .Si bien la logística estuvo al servicio de personas con discapacidad las actividades convocaron además a niños y jóvenes que espontaneamente se sumaron a los juegos logrando así verdaderas jornadas de inclusión. Éste año se sumo el programa "Verano Educativo" en la Escuela N°75 de Estación Atlántida en un formato piloto que resultò muy exitoso ya que se relizaron jornadas dobles permitiendo a los hijos de trabajadores de los rubros turisticos mayormente disfrutar de actividades lúdicas en la escuela, piscina en las instalaciones del Country , playas y juegos mecánicos , todo gracias al compromiso de organizaciones y empresas locales en coordinación con el Municipio.</p> <p>Participaron alrededor de 800 personas.</p> |
| Activá   |  |
| Grado de avance %  | 100  |
| Descripción de la implementación   | <p>Gestión de Espacio Cultural, apoyo con audio, difusión y otros , de acuerdo a demanda. Funcionando por tercer año consecutivo, comenzó sus actividades en mayo, siendo éstas el segundo viernes de cada mes, han convocado alrededor de 400 personas en total por tres jornadas.</p>  |
| Jóvenes en Red Estación Atlántida  |  |
| Grado de avance %  | 100  |
| Descripción de la implementación   | <p>Programa de Mides implementado en el Centro de Barrio de Estación Atlántida y en articulación con este La Aparcería y la Secretaria de Deportes , además de lo previsto por el programa participan activamente de otras actividades propuestas.</p> <p>Participan 10 jóvenes.</p>   |
| Llamadas de Primavera. Apoyo económico a Lonjas de Atlántida para solventar su participación en el concurso oficial. |  |
| Grado de avance %  | 0  |
| Descripción de la implementación   | <p>Habiéndose disuelto la comparsa "Lonjas de Atlántida" en 2018 no fue posible reeditarlas.</p>   |
| Concurso Departamental de Scolas do Samba  |  |
| Grado de avance %  | 100  |
| Descripción de la implementación   | <p>Difusión y apoyos económicos para pagos de menciones y viáticos de los jurados. Coordinaciones con tránsito para el corte de calles, con Turismo para el aporte de baños químicos utilización del edificio Municipal para la preparación de los conjuntos y apoyo con funcionarios. Las Scolas do Samba de todo el departamento desfilan por toda la Avenida Principal del balneario , este evento es muy esperado y de gran convocatoria, por su caracter departamental y por realizarse en plena temporada congrega a mas de 5000 personas.</p>   |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 2.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| Promoción del Deporte Comunitario y apoyo a eventos deportivos en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte de la localidad. |   |                                       |
| Grado de avance %  | 50  |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Se articula con los colectivos relacionados al deporte de manera permanente buscando la promoción de la actividad física, los hábitos de vida saludable y la integración, co-organizando eventos deportivos algunos de los cuales han sido incorporados al circuito anual propuestos por la Confederación de Atletismo del Uruguay .<br>Se trabaja a diario en el mantenimiento de los espacios deportivos : El Gimnasio Municipal de Barrio Español y el Club Deportivo en el centro de Atlántida, el que esta siendo a su vez utilizado por los alumnos de UTU. |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |   |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 270000  | \$ 270000   | \$ 10588                              |
| Indicador y valor actual   |   |                                       |
| Indicador: Usuarios<br>Unidad: Usuarios<br>Valor base: 600 (01/01/2018)<br>Valor proyectado: 4000 (31/12/2018)<br><br>Valor actual del indicador: 2000 (10/01/2019)                        |   |                                       |
| Documentos cargados  |   |                                       |
| Documento 1:   |   |                                       |
| Documento 2:   |   |                                       |
| Documento 3:   |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |   |                                       |
| Carrera Night Trail  |   |                                       |
| Grado de avance %  | 0   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Este año no pudo realizarse por encontrarse los organizadores compitiendo en el exterior.   |                                       |
| Carrera Gran Canaria   |   |                                       |
| Grado de avance %  | 100   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Apoyo económico , prestamo de audio, articulación con Cultura para utilización del Espacio Cultural "Pablo Neruda", alquiler de los baños químicos, coordinaciones con las Direcciones de Deporte ,Tránsito y policia , difusión y logística.<br>Siendo el tercer año de realización y estando en situación de puntuación a nivel nacional se desarrolla en distancias de 21,10 y 5 km.<br>Es una carrera nocturna y el circuito de gran atractivo para los amantes del atletismo. Este año participaron 700 corredores .   |                                       |
| Circuitos ecuestres de carácter lúdico (no inscriptos en el calendario oficial de competencias).   |   |                                       |
| Grado de avance %  | 100   |                                       |

|  |  |
|--|--|
| Descripción de la implementación               | <p>Apoyo a aparcería "La Querencia", de reciente formación y carácter local, vinculada a Estación Atlántida con fuertes componentes socio educativos (cursos de sanidad equina).</p> <p>Realizan actividades de exhibición y competencia en deportes ecuestres.</p> <p>El pasado 5 de mayo , se realizó competencia en el Barrio Olimpia con apoyo económico del Municipio y articulaciones con Direcciones por trofeos .</p> <p>Relacionamiento con UASTU.</p> <p>Participaron alrededor de 150 personas.</p> |
| Agentes Comunitarios de Deportes               |  |
| Grado de avance %                              | 100  |
| Descripción de la implementación               | <p>Desde el mes de enero, contamos con 10 horas docentes abocadas a la coordinación del espacio en recuperación ex Club Deportivo Atlántida, donde se desarrollan varias disciplinas deportivas y el bachillerato de Deportes de UTU.</p> <p>Mas de 300 participantes entre docentes y alumnos.</p>  |
| Apoyo de actividades en el Gimnasio Municipal. |  |
| Grado de avance %                              | 100  |
| Descripción de la implementación               | <p>Coordinación permanente con la Dirección de Deportes , centros educativos y grupos independientes de actividades deportivas.</p> <p>Usuarios aproximados: 800 personas.</p>   |
| Construcción de semipista en Plaza España      |  |
| Grado de avance %                              | 0  |
| Descripción de la implementación               | Se postergó para ser realizada en enero del 2019-  |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 3.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |                    |                                       |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| Señalizar con cartelería adecuada en distintos puntos de la localidad y mantener la señalización existente.       |                    |                                       |
| Grado de avance %   | 0                  |                                       |
| Descripción de la ejecución   |                    |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |                    |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 2  | \$ 2               | \$ 0                                  |
| Indicador y valor actual  |                    |                                       |
| Indicador: Cantidad de carteles colocados.  |                    |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |                    |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)  |                    |                                       |
| Valor proyectado: 0 (31/12/2018)  |                    |                                       |
| Valor actual del indicador: 0 (10/01/2019)  |                    |                                       |
| Documentos cargados   |                    |                                       |
| Documento 1:  |                    |                                       |
| Documento 2:  |                    |                                       |
| Documento 3:  |                    |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |                    |                                       |
| En el presente ejercicio no se piensa realizar actividad esperando la conformación de la comisión del nomeclátor. |                    |                                       |
| Grado de avance %   | 0                  |                                       |
| Descripción de la implementación  |                    |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 4.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Compra de herramientas de equipamiento necesario para la cuadrilla Municipal                                |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Compra de equipamiento necesario para la Cuadrilla Municipal .<br>Cursos de capacitación.   |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |   |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual  | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 110000   | \$ 110000   | \$ 116632                             |
| Indicador y valor actual  |   |                                       |
| Indicador: Pesos uruguayos destinados al equipamiento de la cuadrilla Municipal y a cursos de capacitación. |   |                                       |
| Unidad: Pesos Uruguayos   |   |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)  |   |                                       |
| Valor proyectado: 110000 (31/12/2018)   |   |                                       |
| Valor actual del indicador: 116200 (10/01/2019)   |   |                                       |
| Documentos cargados   |   |                                       |
| Documento 1:  |   |                                       |
| Documento 2:  |   |                                       |
| Documento 3:  |   |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |   |                                       |
| Compra de herramientas, equipamiento y capacitación.  |   |                                       |
| Grado de avance %   | 100   |                                       |
| Descripción de la implementación  | Debido a que la Cuadrilla se ha incrementado con las contratación de uestros operarios se realizaron compras de indumentaria laboral, herramientas menores y herramientas eléctricas para facilitar las tareas de reparación y mantenimiento ejecutadas por esta cuadrilla. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 5.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| Equipar los locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan. Mantener elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brinden. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios. |  |                                       |
| Grado de avance %  | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Reparación y mantenimiento de de equipos de aire acondicionado y compras de nuevos equipos según las necesidades surgidas por las reformas edilicias.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |  |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 268291  | \$ 268291  | \$ 371105                             |
| Indicador y valor actual   |  |                                       |
| Indicador: Pesos Uruguayos destinados al equipamiento y funcionamiento de oficinas y espacios de gestión Municipal.  |  |                                       |
| Unidad: Pesos Uruguayos  |  |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)   |  |                                       |
| Valor proyectado: 268291 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 371105 (10/01/2019)  |  |                                       |
| Documentos cargados  |  |                                       |
| Documento 1:   |  |                                       |
| Documento 2:   |  |                                       |
| Documento 3:   |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |  |                                       |
| Compra de equipamiento e insumos para normal funcionamiento del Municipio, contar con servicios de mantenimiento.  |  |                                       |
| Grado de avance %  | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación   | Compra de mobiliaria faltante, abastecimiento de agua mineral para oficinas y público , reposición de insumos informáticos y otros útiles de oficina , adquisición de un televisor para el Hall de Planta baja, aspiradora para las funcionarias auxiliares de limpieza . Mantenimiento y reposición de equipos de aire acondicionado. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 6.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniiería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 0  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se realizan seis intervenciones de la Escuela de Seguridad Vial en el territorio y se repusieron por parte del Municipio 4 carteles. |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 40000  | \$ 40000   | \$ 0                                  |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Cantidad de carteles colocados , cantidad de personas capacitadas a través de las diferentes intervenciones.                         |  |                                       |
| Unidad: Cartelería colocada y cantidad de intervenciones anuales de la Escuela de seguridad Vial.   |  |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 40000 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 14 (10/01/2019)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Varias  |  |                                       |
| Grado de avance %   | 0  |                                       |
|   | ENERO Y FEBRERO: Talleres lúdico -pedagogicos en las diversas instituciones.   |                                       |
|   | *Verano educativo  |                                       |
|   | -Escuela N°75- Estación Atlántida . Cantidad de participantes 106.   |                                       |
|   | *Colonia de Vacaciones   |                                       |
|   | -Shaolin Chuan, Country Club Atlántida.Cantidad de participantes :68   |                                       |
|   | -Animación ruidosa("La Cachila")- Fortin. Cantidad de participantes : 35.  |                                       |
|   | FEBRERO:   |                                       |
|   | Escuela Móvil de Tránsito-Atlántida . Cantidad de participantes : 150.   |                                       |
|   | MAYO:  |                                       |
|   | Taller de Concientización sobre Seguridad Vial- Comisión Fomento -Villa Argentina. Cantidad de participantes :40.                    |                                       |
|   | JULIO-DICIEMBRE 2018.  |                                       |
|   | -Talleres de Universalización de la Seguridad Vial en:   |                                       |
|   | -Jardín n°239 - Atlántida. Cantidad de participantes :80   |                                       |
|   | -Colegio "Pinares" - Atlántida. Cantidad de participantes :100   |                                       |
|   | -CAIF "Ramón Ibañez" - Estación Atlántida.Cantidad de participantes :50  |                                       |

-Taller de Concientización sobre Seguridad Vial para familias:

-Jardín nº239 - Atlántida. Cantidad de participantes :60

-Taller sobre Seguridad Vial para Cuidadores de Vehículos.

Cantidad de participantes :15

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Descripción de la implementación |  |
| Clases de seguridad Vial         |  |
| Grado de avance %                | 100  |
|                                  | ENERO Y FEBRERO: Talleres lúdico -pedagógicos en las diversas instituciones. |

\*Verano educativo

-Escuela Nº75- Estación Atlántida . Cantidad de participantes 106.

\*Colonia de Vacaciones

-Shaolin Chuan, Country Club Atlántida.Cantidad de participantes :68

-Animación ruidosa("La Cachila")- Fortín. Cantidad de participantes : 35.

FEBRERO:

Escuela Móvil de Tránsito-Atlántida . Cantidad de participantes : 150.

MAYO:

Taller de Concientización sobre Seguridad Vial- Comisión Fomento -Villa Argentina. Cantidad de participantes :40.

JULIO-DICIEMBRE 2018.

- Talleres de Universalización de la Seguridad Vial en:
  - Jardín nº239 - Atlántida. Cantidad de participantes :80
  - Colegio "Pinares" - Atlántida. Cantidad de participantes :100
  - CAIF "Ramón Ibañez" - Estación Atlántida.Cantidad de participantes :50
- Taller de Concientización sobre Seguridad Vial para familias:
  - Jardín nº239 - Atlántida. Cantidad de participantes :60
- Taller sobre Seguridad Vial para Cuidadores de Vehículos.  
Cantidad de participantes :15

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Descripción de la implementación |  |
|----------------------------------|--|

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 7.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Recuperación de espacios públicos deteriorados. Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad y mejora en la calidad de vida. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se han continuado las reparaciones en los espacios más comprometidos y la construcción de la senda peatonal en la playa mansa.   |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 294943   | \$ 634943  | \$ 710377                             |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Cantidad de mobiliario urbano colocado, florales plantados, luminarias , forestación.  |  |                                       |
| Unidad: Pesos Uruguayos   |  |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 294943 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 710377 (10/01/2019)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Refacción de Infraestructuras públicas. Instalación de nuevo equipamiento(Instalaciones de estaciones saludables, bancos, refugios , papeleras)   |  |                                       |
| Construcción de sendas peatonales.  |  |                                       |
| Instalación de luminarias.  |  |                                       |
| Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público desde una perspectiva de inclusión y accesibilidad universal.   |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación  | Apoyo logístico y económico para la obra realizada en la Plaza Artigas, culminando re-diseño de la misma.<br>Mantenimiento y reparaciones en otros espacios públicos del Municipio , adquisición de madera y otros insumos para las construcciones de refugios peatonales de los recorridos de ómnibus, forestación con palmeras en la senda peatonal de Rambla Mansa. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 8.1

| Descripción del objetivo y su implementación   |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| Reformulación de los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes tanto para funcionarios como para contribuyentes. |  |                                       |
| Grado de avance %  | 86   |                                       |
| Descripción de la ejecución  | Continuando con el proceso iniciado en marzo del 2017 en el conjunto con la Dirección de Arquitectura y la Oficina del Servicio Civil, se sigue con el proceso de redecuación del edificio con la finalidad de optimizar el espacio en pos de una mejora de gestión.   |                                       |
| Presupuesto y ejecución  |  |                                       |
| Presupuesto Inicial  | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 430695  | \$ 696543  | \$ 597509                             |
| Indicador y valor actual   |  |                                       |
| Indicador: Obras realizadas  |  |                                       |
| Unidad: Pesos Uruguayos  |  |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)   |  |                                       |
| Valor proyectado: 190000 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 597509 (10/01/2019)  |  |                                       |
| Documentos cargados  |  |                                       |
| Documento 1:   |  |                                       |
| Documento 2:   |  |                                       |
| Documento 3:   |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas   |  |                                       |
| Trabajos de mantenimiento, reforma de locales de pequeña escala, readecuación de oficinas y espacios de atención al público.   |  |                                       |
| Grado de avance %  | 86   |                                       |
| Descripción de la implementación   | Se culmina con las obras en los SS.HH de Planta Baja y comienzo de obras en la Planta Alta. Reacondicionamiento completo de los puestos de atención personalizada en Planta Baja, así como las oficinas de Arquitectura y Contralor de Planta Alta.<br>Trabajos de Mantenimiento en general del edificio Municipal y de Oficinas externas. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 9.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada y permanente. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se realizan reparaciones y mantenimiento de la maquinaria perteneciente al Municipio y ocasionalmente a maquinarias de las Direcciones de Obras y Gestión Ambiental destacadas en el territorio. |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 170000   | \$ 170000  | \$ 177117                             |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Cantidad de reparaciones y mantenimientos realizados.  |  |                                       |
| Unidad: Pesos Uruguayos   |  |                                       |
| Valor base: 0 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 170000 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 177117 (10/01/2019)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Compra de respuestos, combustibles, lubricantes, servicios de mantenimiento de la maquinaria afectada al Municipio.                                   |  |                                       |
| Grado de avance %   | 100  |                                       |
| Descripción de la implementación  | Reparación y mantenimiento permanente de maquinaria y vehículos del Municipio, los cuales debido al tiempo que éstos fueron adquiridos exigen una mayor intervención de los mismos.              |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 10.1

| Descripción del objetivo y su implementación                            |                    |                                       |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| Ampliación de red lumínica y mantenimiento vial y de espacios públicos. |                    |                                       |
| Grado de avance %   | 100                |                                       |
| Descripción de la ejecución   |                    |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |                    |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 487575   | \$ 487575          | \$ 487575                             |
| Indicador y valor actual  |                    |                                       |
| Indicador: Cantidad de barrios afectados por reformas y mejoras         |                    |                                       |
| Unidad: Usuarios  |                    |                                       |
| Valor base: 14000 (01/01/2018)  |                    |                                       |
| Valor proyectado: 40000 (31/12/2018)                                    |                    |                                       |
| Valor actual del indicador: 487575 (10/01/2019)                         |                    |                                       |
| Documentos cargados   |                    |                                       |
| Documento 1:  |                    |                                       |
| Documento 2:  |                    |                                       |
| Documento 3:  |                    |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas                      |                    |                                       |
| Plan de recuperación y mantenimiento.                                   |                    |                                       |
| Grado de avance %   | 100                |                                       |
| Descripción de la implementación  |                    |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 11.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Brindar SSHH públicos y accesibles como complemento de las actividades socio culturales y ferias propias de la localidad. |  |                                       |
| Grado de avance %   | 99   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | Se alquilò una bateria de 4 baños con mantenimiento las 24 horas para la Rambla en la temporada estival, 9 baños para diferentes eventos deportivos y culturales y 26 para la feria vecinal de los días jueves.  |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 413648   | \$ 413648  | \$ 408648                             |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Baños químicos contratado  |  |                                       |
| Unidad: Unidades contratadas  |  |                                       |
| Valor base: 4 (01/01/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 80 (31/12/2018)   |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 76 (10/01/2019)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1:  |  |                                       |
| Documento 2:  |  |                                       |
| Documento 3:  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Alquiler de baños químicos  |  |                                       |
| Grado de avance %   | 99   |                                       |
| Descripción de la implementación  | Se alquilò una bateria de 4 baños con mantenimiento las 24 horas para la Rambla en la temporada estival, 20 baños para diferentes eventos deportivos y culturales y 52 para la feria vecinal de los días jueves. |                                       |

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

### Municipio Atlántida

#### Avance del objetivo 12.1

| Descripción del objetivo y su implementación  |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <p>Dotar de los medios necesarios para fortalecer los ámbitos de participación ciudadana en torno al desarrollo local</p> <p>Promover buenas prácticas y creación de la incubadora de proyectos participativos.</p> <p>Favorecer procesos propendientes a la toma de decisiones colectivas acerca de los emprendimientos.</p> |  |                                       |
| Grado de avance %   | 70   |                                       |
| Descripción de la ejecución   | <p>*El Municipio de Atlántida conjuntamente con los Municipios de Salinas y Empalme Olmos se postularon a "Desarrollo Sostenible e Inclusión" de la Unión Europea y Congreso de Intendentes con el proyecto "El Agua y la Vida" relacionado con la Laguna del Cisne y su zona de influencia la que fuera declarada area protegida, asociandonos con el ANEP, OSE, UTU, MINTUR, LIFA y Mercado de Cercanía . Éste proyecto se lleva ejecutado el 50%-</p> <p>"Costeando Ideas", iniciativa tomada por los Municipios de Salinas, Atlántida, Parque del Plata y La Floresta. En nuestro Municipio se presentaron por parte de diferentes organizaciones sociales del territorio 7 proyectos, de los cuales fueron preseleccionados 4, los que se sometieron a votación de los ciudadanos , siendo elegido el proyecto presentado por la Comisión de Vecinos de Estación Atlántida, el cual se ejecutó en su totalidad.</p> <p>Se deja constancia que el Concejo Municipal considera de importancia se ejecuten los otros tres proyectos preseleccionados para lo cual se destinará parte del presupuesto del año 2019.</p> |                                       |
| Presupuesto y ejecución   |  |                                       |
| Presupuesto Inicial   | Presupuesto Actual   | Importe Ejecutado Acumulado en el Año |
| \$ 1951109  | \$ 1951109   | \$ 1286134                            |
| Indicador y valor actual  |  |                                       |
| Indicador: Cantidad de proyectos ejecutados   |  |                                       |
| Unidad: Porcentaje  |  |                                       |
| Valor base: 0 (20/03/2018)  |  |                                       |
| Valor proyectado: 100 (31/12/2018)  |  |                                       |
| Valor actual del indicador: 70 (10/01/2019)   |  |                                       |
| Documentos cargados   |  |                                       |
| Documento 1: documento_1_IMAGENES DEL AGUA Y LA VIDA.pdf.pdf  |  |                                       |
| Documento 2: documento_2_el_agua_y_la_vida_final.pdf.pdf  |  |                                       |
| Documento 3: documento_3_COSTEANDO IDEAS SALON COMUNITARIO.pdf.pdf  |  |                                       |
| Avance de las principales actividades planificadas  |  |                                       |
| Planificación anual de la mesa de desarrollo local.   |  |                                       |
| Grado de avance %   | 0  |                                       |
| Descripción de la implementación  |  |                                       |

## Municipio Atlántida

### Indicadores de desarrollo institucional dic/18

| Indicadores  | Valor  |
|--|--|
| <b>Participación Social</b>  |  |
| En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?   | 2  |
| En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?  | 2  |
| En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:   | Ademas de dar cuenta de lo realizado por el Municipio, se habilito una instancia planificada para la recepcion de propuestas |
|  |  |
| En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar) |  |
| En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?  |  |
| Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.  | 200  |
| ¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?   | si   |
| ¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?   | no   |
| <b>Desarrollo Organizacional</b>   |  |
| ¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?   | 43   |
| ¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?   | 504  |
| ¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?   | si   |
| ¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?  | 80   |
| ¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).                                | 25   |
| ¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?  | 30   |
| ¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?  | 40   |
| Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).  | 10   |
| ¿El Municipio tiene acceso a internet?   | si   |
| ¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?  | si   |
| ¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).   | no   |
| ¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?  | si   |
| El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).  | si   |
|  |  |
| -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)  | Gerardo Laens. Referente Presupuestal del Municipio  |
| -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación  |  |
| <b>Finanzas Municipales</b>  |  |
| ¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)                    | 2670307  |

|   |         |
|---|---------|
| ¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?. | 1787094 |
| ¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?       | 883213  |
| ¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?   | 2353491 |
| ¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?   | no      |
| ¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?                  | no      |
| <b>Transparencia</b>  |         |
| En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?   | si      |
| Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?  | si      |
| ¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?  | si      |