

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantenimiento de veredas, pintura cebra, reposición y retiro de cartelería vertical.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 715839	\$ 715839	\$ 715839
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
mantenimiento general de veredas y cartelería		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
recuperación de espacios públicos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 594784	\$ 594784	\$ 594784
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
recuperación de espacios públicos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejoramiento de infraestructura vial y pasarelas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 154920	\$ 154920	\$ 154920
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
reparación mantenimiento y reposición de pasarelas y ciclovías		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 1.4

Descripción del objetivo y su implementación		
mejoramiento y reposición de iluminación		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
mantenimiento general de iluminación en barrios y espacios públicos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
fomentar actividades culturales y educativas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las obras en el tiempo previsto	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 254919	\$ 254919	\$ 254919
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
fomentar actividades referentes a cinematografía		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó el festival con éxito y para el año 2018 irá el ganador a concursar a Francia	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 2.2

Descripción del objetivo y su implementación		
FOMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó el festival con éxito y para el año 2018 irá el ganador a concursar a Francia	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1449839	\$ 1449839	\$ 1446839
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
alcalde por un día, festival de danzas, festival de coros, día del patrimonio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron las actividades con éxito, buena concurrencia e interés por parte del público y los responsables	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promoción y Apoyo a la Seguridad vial		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó charla	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 48757	\$ 48757	\$ 48757
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Jornadas de Seguridad Vial		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó charla	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 0	\$ 0	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador:		
Unidad:		
Valor base: ()		
Valor proyectado: ()		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 4.2

Descripción del objetivo y su implementación		
promoción y apoyo a política sociales		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se instauró el CAIV como centro de verano para chicos de la jurisdicción, co muy buena concurrencia, se espera continuar con esta actividad en años posteriores.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1009839	\$ 1009839	\$ 10009839
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
creacion del CAIV,cursos y charlas referente a políticas sociales y género		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se instauró el CAIV como centro de verano para chicos de la jurisdicción, co muy buena concurrencia, se espera continuar con esta actividad en años posteriores.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Cuidado del Medio Ambiente		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron talleres, cursos y charlas en lo referente al Medio Ambiente	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 659839	\$ 659839	\$ 659839
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
ruta de la ballena franca,limpieza de playa		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó la jornada de limpieza de playas con buena concurrencia a pesar de haberse cambiado de fecha por mal tiempo, la Ruta de la Ballena sigue siendo un éxito con los comercios adheridos, charlas y cursos, gran interés por parte de escuelas de la jurisdicción.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
fomentar eventos anuales que permitan romper la estacionalidad		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron actividades fuera de temporada, desfiles, torneos, cursos.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1699839	\$ 1699839	\$ 1699839
Indicador y valor actual		
Indicador: 0		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Impartir cursos de capacitación referente al turismo y deportes		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Municipio Punta del Este

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	24
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	24
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	37881787
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	34039145
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	4842642
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	0
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no