

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 247000	\$ 247000	\$ 247000
Indicador y valor actual		
Indicador: Incorporación de Vehículo, colocación de contenedores		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 30000 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recolección de residuos no convencionales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Crear espacios de sociabilización involucrando a niños y adultos. Más Estaciones saludables, pista de patinaje .		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	En referencia a la pista de patinaje: Los materiales para la mencionada construcción se encuentran destinado, por falta de recursos humanos no se ha podido llevar a cabosu contrucción. Queda para este ejercicio la ejecución de la misma.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 209612	\$ 209612	\$ 209612
Indicador y valor actual		
Indicador: Por subcategoría dentro del Proyecto Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (18/02/2017) Valor proyectado: 0 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Espacio multidisciplinario recreativo.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 10.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaborar en la profundización del trabajo de ONGs .Educar y seguir acompañando la promoción en tenencia responsable de animales		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Eventos realizados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Castraciones.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 11.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Continuar colaborando con el Colectivo en actividades a realizar como forma de fomentar la inclusión social .		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 10000	\$ 10000	\$ 10000
Indicador y valor actual		
Indicador: Eventos realizados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Colectivo Spika.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 13.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Desarrollar Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos .		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 105000	\$ 105000	\$ 105000
Indicador y valor actual		
Indicador: Evento Realizado		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Fiesta de Santa Lucía.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 14.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Generar y fomentar instancias socioculturales de la población, como forma de desarrollar espacios culturales en la ciudad.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 120000	\$ 120000	\$ 120000
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividades realizadas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Actividades bimensuales socioculturales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 15.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Actividades deportivas puntuales que se realizan anualmente en el Aniversario de nuestra ciudad .		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 80000	\$ 80000	\$ 80000
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividad finalizada		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Actividad deportiva.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 16.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Fomentar y desarrollar el Deporte de Remo a nivel de niños y adolescentes como forma de incorporar conductas saludables.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 30000	\$ 30000	\$ 30000
Indicador y valor actual		
Indicador: Evento Realizado.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (18/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Federal de Remo.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 20.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Cumplir, aportar, financiar, gestionar, ampliar y profundizar el Funcionamiento del Municipio de Santa Lucía.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 2227439	\$ 2227439	\$ 2227439
Indicador y valor actual		
Indicador: Obra realizada.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Literal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 21.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Involucramos con los vecinos, afrontar situaciones complejas como es el estado de algunas calles las cuales podremos ampliar con este proyecto.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 314000	\$ 314000	\$ 314000
Indicador y valor actual		
Indicador: Obra realizada.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Literal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 22.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslado y alimentos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Alimentos y traslados de afectados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Creación de Fondo inundaciones.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Si bien el monto destinado no fue suficiente para apaliar la situación de las dos inundaciones (agosto y setiembre) para cubrir con las primeras necesidades fueron adquiridos para los evacuados colchones, alimentos, etc.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 23.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Proyecto de Participación Ciudadana		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Proyectos Ganadores.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Proyecto de Participación - Recuperación de Espacios Públicos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Del llamado realizado desde este Municipio fueron seleccionados : Escuela Rural N° 30- Paso de los Franco- Ruta 5 Vieja casi Ruta 81.Previo Público Propiedad Municipal Barrio San Carlos Coviamanecer . Previo Público Municipal	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 24.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contar con locales Municipales en condiciones de adecuadas para brindar un mejor servicio de calidad a los ciudadanos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 210558	\$ 210558	\$ 210558
Indicador y valor actual		
Indicador: Adquisición bienes de uso , maquinaria y herramientas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de bienes de uso para locales Municipales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 25.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar las condiciones de infraestructura sobre la rambla del Río Santa .		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Reconstrucción del Puente de Acceso vehicular al Parque Municipal ,rambla y playas del Río.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 490000	\$ 490000	\$ 490000
Indicador y valor actual		
Indicador: Obra realizada.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realización y mejora del pavimento de la rambla.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Reconstrucción del Puente de Acceso vehicular al Parque Municipal ,rambla y playas del Río.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 26.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contrucción de rampa de acceso en bajada principal del Río Santa Lucía para el turismo inclusivo de la Localidad. Adquisición de baños Químicos para discapacitados.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Creación de Rampa de acceso a la costa del río Santa Lucía para actividades de inclusión social sillas anfibas para discapacitados y adultos mayores. bajada para actividades de remos y acceso de pecqueñas embarcaciones de competencia y recreativas manuales.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 135000	\$ 135000	\$ 135000
Indicador y valor actual		
Indicador: Obra realizada.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (20/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (02/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Inclusión Social- Construcción de Rampa de accesibilidad.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Municipio Santa Lucía

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	23
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	23
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	4378609
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	2151170
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	2227439
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	0
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no