

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Construcción de Sendapeatonal en Ruta 11 y Diego Lamas aproximadamente 1500 metros hacia Paraje Margat.Instalación de bancos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	<p>Junto con la Dirección Gral. Obras perteneciente al Gobierno Departamental y en acuerdo con el MTOP se realizó la obras de accesibilidad en un tramo aprox. 1500 metros .</p> <p>Cabe aclarar que si bien era intención del Municipio realizar esta obra, el presupuesto no fue suficiente. Si bien el objetivo esta cumplido debemos remarcar la participación del MTOP como pieza fundamental para finalizar la obra.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 300000	\$ 300000	\$ 300000
Indicador y valor actual		
Indicador: Construcción de Sendapeatonal		
Unidad: Metros		
Valor base: 1500 (31/12/2018)		
Valor proyectado: 1500 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción de Sendapeatonal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 11.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Colaboración : Colectivo Espika		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó colaboración correspondiente con el Colectivo.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 20000	\$ 20000	\$ 20000
Indicador y valor actual		
Indicador: Promover actividades Socioculturales		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 20000 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 20000 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Colaboración económica a		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 20.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Se realizarán las transposiciones desde el presupuesto del Municipio a la Dirección Gral. De Obras y la Dirección Gral.de Gestión Ambiental. Las partidas estarán comprendidas entre los rubros de feltes, combustible, servicio de poda, mantenimiento de espacios públicos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las transferencia al Gobierno Departamental en dos partidas iguales y consecutivas cumpliendo con el total .-	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 3879887	\$ 3879887	\$ 3879887
Indicador y valor actual		
Indicador: Literal "B" Compromiso de Gestión		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Literal		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 27.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Desarrollar Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos además de colaborar con Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se llevaron a cabo los eventos detallados.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 28.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Medallas, trofeos, amplificación, servicio de alimentación, colaboración económica, publicidad, folletería, etc.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 207739	\$ 207739	\$ 207739
Indicador y valor actual		
Indicador: Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 29.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Crear un Fondo para Autofinanciamiento de la Mesa Ejecutiva con el aporte del Municipio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 14400	\$ 14400	\$ 14400
Indicador y valor actual		
Indicador: Aporte para creación de la Mesa Ejecutiva- Plenario Municipio		
Unidad: Mes		
Valor base: 12 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 12 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 12 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mesa Ejecutiva		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 30.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Adquisición de uniformes para funcionarios Administrativos pertenecientes al Municipio de Santa Lucía.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Todos los funcionarios administrativos perteneciente al Municipio se hizo entrega del uniforme .	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 140000	\$ 140000	\$ 140000
Indicador y valor actual		
Indicador: Jerarquizar la gestión administrativa del Municipio y sus dependencias en relación a la plantilla de funcionarios administrativos .		
Unidad: Pesos Uruguayos		
Valor base: 140000 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 140000 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 140000 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adquisición de Uniformes para funcionarios Administrativos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 31.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Asistir con cuadrilla Municipal a mejorar los puntos más vulnerables para la recolección de escombros, vegetales y basurales. Mejorar el traslado de materiales de construcción, herramientas, maquinarias menores para las distintas zonas del territorio urbano y suburbano.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 576365	\$ 576365	\$ 576365
Indicador y valor actual		
Indicador: Se identificó el problema de los basurales y mantenimiento de espacios públicos, traslados de materiales de construcción , colaborando de esta manera con la población.		
Unidad: Mes		
Valor base: 25 (31/12/2018)		
Valor proyectado: 25 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 25 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Colaboración con la recolección de restos vegetales y poda.-		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 32.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslados, alimentación, servicio de barométrica y mejoras sanitarias.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 150000	\$ 150000	\$ 150000
Indicador y valor actual		
Indicador: Colaborar con la población más vulnerable en la primera etapa		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 60 (31/12/2018)		
Valor proyectado: 60 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 60 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Asistencia primaria a población afectada.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 33.1

Descripción del objetivo y su implementación		
<p>El llamado se realizará en el mes de marzo para que las instituciones educativas elaboren los proyecto y comencen a trabajar en las bases del mismo.</p> <p>Se seleccionará hasta dos proyectos, los cuales tendrán como premio final \$10000 cada uno , de esta manera se podrá disponer de recursos para mantener la huerta existentes y colaborar con la Institución a la cual representan.</p>		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	<p>Este proyecto no se llevo a cabo dado la falta de participantes para el llamado.</p> <p>El espíritu de este Municipio es proyectarlo para el 2019, con algunas variable tales como la entrega de semillas, nylon,etc.</p>	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 20000	\$ 20000	\$ 0
Indicador y valor actual		
<p>Indicador: Dar participación a los Centros Educativos urbanos y rurales con el fin de fomentar hábitos saludables en el territorio</p> <p>Unidad: Usuarios</p> <p>Valor base: 10 (31/12/2018)</p> <p>Valor proyectado: 10 (31/12/2018)</p> <p>Valor actual del indicador: 0 (14/12/2018)</p>		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Proyecto de Participación Ciudadana-		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 34.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 200000
Indicador y valor actual		
Indicador: Mantener y jerarquizar la infraestructura de los locales Municipales		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de Locales Municipales dependientes del Municipio de Santa Lucía		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 35.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Construir rampas de accesibilidad en espacios públicos y baño para discapacitados		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se terminaron con las obras, se construyeron dos baños en plaza española con la colaboración de la cuadrilla perteneciente al Municipio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 150000	\$ 150000	\$ 150000
Indicador y valor actual		
Indicador: Brindar nuevos servicios a la comunidad		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción de baño accesible y rampas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 36.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Mantenimiento de reparación de la maquinaria y herramientas pertenecientes al inventario del Municipio		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento y reparación de maquinaria y herramientas perteneciente al Municipio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 37.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantener : espacios verdes, juegos para niños, estaciones saludables, bancos, mesas, recolección de restos vegetales, podas menores, creación de vereda, etc.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 350000	\$ 350000	\$ 350000
Indicador y valor actual		
Indicador: Continuar con las tareas de mantenimiento y recuperación de los Espacios Públicos en el Territorio		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de todos los Espacios Públicos en Santa Lucía		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 38.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Intervenir de forma urgentes aquellas situaciones que no están previsas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1000000	\$ 1000000	\$ 1000000
Indicador y valor actual		
Indicador: Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 39.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Educar y continuar acompañando promoción en tenencia responsable de Animales.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Promoción de tenencia responsable de Animales		
Unidad: Año		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 365 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Municipio Saludable y Bienestar Animal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 40.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Agenda Municipales de Cultura		
Grado de avance %	1	
Descripción de la ejecución		
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 1
Indicador y valor actual		
Indicador: Agenda Municipal de Cultura		
Unidad: Día		
Valor base: 365 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 365 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 1 (14/12/2018)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Agenda Cultural Municipio		
Grado de avance %	1	
Descripción de la implementación		

Municipio Santa Lucía

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	1
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	1
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	Ademas de dar cuenta de lo realizado por el Municipio, se habilito una instancia planificada para la recepcion de propuestas
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	30
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	si
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	47
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	46
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	116
¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	4
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	29
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	13
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Secretaria Admiistrativa Municipio de Santa Lucía
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Anahí Rocca Arcidiaco
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	7257992

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	2782139
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	3879887
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	0
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	si
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	si
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	si
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	no