

## Informe de avance CASTILLOS, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Castillos Municipio Saludable , mejora de la gestión a través de la compra de 2 camiones, uno con volcadora para mejorar la recolección de residuos de la Sección Obras del Municipio, compra de bancos de uso publico y macetones a fin de mejorar la estética	\$ 6.056.865	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	41%
Mejorar el transito vehicular y peatonal del Barrio Severiano y reestructura de Feria Artesanal de nuestro principal balneario Aguas Dulces	\$ 1.258.898	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	41%

## **Proyecto Castillos Municipio Saludable , mejora de la gestión a través de la compra de 2 camiones, uno con volcadora para mejorar la recolección de residuos de la Sección Obras del Municipio, compra de bancos de uso publico y macetones a fin de mejorar la estética**

### **Descripción del proyecto:**

Al contar con la maquinaria suficiente nos permite dar rápida respuesta a los reclamos, pudiendo cumplir con los mismos diariamente, evitando así la acumulación de residuos domiciliarios que no son depositados en los contenedores y generan basurales y polución ambiental. En relacion a la poda y alumbrado , el contar con camión elevador propio nos permitirá tener autonomía para resolver en forma eficaz y eficiente la tarea. la intervención urbanística no solo mejorara la estética de la ciudad, sino que también esperamos que contribuya involucrando a la comunidad en el cuidado y limpieza de la ciudad.

### **Descripción global del avance del proyecto:**

Se han realizado los trámites y procedimientos que corresponden para realizar las compras, con algunas demoras propias de la situación de pandemia que padecemos y que nos ha obligado a trabajar con la mitad del personal habitual, estamos próximos a cumplir casi un 70% de lo proyectado.

### **Estado de situación de proyecto:**

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### **Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	<b>Presupuesto</b>	<b>Monto ejecutado</b>	<b>% Avance</b>
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 6.056.865	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 6.056.865</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### **Destino Literal B:**

	<b>Monto ejecutado</b>
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0

Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
ninguno	Porcentaje	40	archivos adjuntos

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
1 camión JMC N 720	Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de adjudicación y posterior compra.
1 camión JMC c/volcadora N 720	Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas, actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de adjudicación y posterior compra.
1 grúa hidráulica Fassi	Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas, actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de adjudicación y posterior compra.
2 desmalezadoras	En proceso de compra.
2 cortadoras cesped	En proceso de compra.
1 motosierra	En proceso de compra.
1 podadora de altura	En proceso de compra.
1 cortacesped	En proceso de compra.
1 cargador de baterías	En proceso de compra.
1 soldadora Inverter	En proceso de compra.
1 amoladora	En proceso de compra.
1 AMOLADORA	En proceso de compra.
2 taladros	En proceso de compra.
1 rotomartillo chico	En proceso de compra.
1 rotomartillo Total	En proceso de compra.
1 rotomartillo grande	En proceso de compra.
2 chipeadoras de ramas	En proceso de compra.
30 bancos	En proceso de compra.

60 macetones	En proceso de compra.
Reparación veredas, materiales y mano obra	Llamado a Licitación Abreviada en proceso.

**Otras actividades:**

Solo se han realizados las actividades correspondientes a los trámites de acuerdo a la normativa Municipal vigente, para poder proceder a realizar las compras.

**Próximos pasos:**

Próximamente a realizar la compra de maquinaria y herramientas, así como también comenzar a ejecutar las obras de reparación de veredas.

**Anexos**

Título	Documento
En ejecución de acuerdo a lo previsto	2021_07_06_19_47_10_Licitacion25.pdf
En ejecución de acuerdo a lo previsto a	2021_07_06_19_48_22_Licitacion24.pdf
En ejecución de acuerdo a lo previsto b	2021_07_06_19_48_34_Licitacion23.pdf
En ejecución de acuerdo a lo previsto c	2021_07_06_19_49_01_Licitacion22.pdf
En ejecución de acuerdo a o previsto	2021_07_12_17_30_00_Firmas.pdf

## Proyecto Mejorar el tránsito vehicular y peatonal del Barrio Severiano y reestructura de Feria Artesanal de nuestro principal balneario Aguas Dulces

### Descripción del proyecto:

Mejorar los accesos al Barrio Severiano resuelve definitivamente los riesgos de transitar por una ruta nacional que es muy transitada y da seguridad a los vecinos, en su mayoría de edad avanzada al momento de tener que trasladarse hacia el centro de la ciudad, además de ser un anhelo largamente esperado. La reestructura de la Feria de Artesanos permitirá no solo mantener una fuente genuina de trabajo local sino que lo ampliara y les permitirá trabajar en mejores condiciones, también aportara un atractivo mayor dado que se encuentra enclavada en el centro del balneario.

### Descripción global del avance del proyecto:

Demorado por situación de pandemia y estar con personal al 50%

### Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 821.247	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 1.258.898</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
ninguno	Porcentaje	0	ninguna

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Puente Barrio Severiano	Planificación de proyecto y memoria descriptiva
Reestructura Feria Artesanal	Planificación de proyecto y memoria descriptiva
10 camas despertadores	En inicio de procedimiento de compras
hidrolavadora	En inicio de procedimiento de compras
pata pata	En inicio de procedimiento de compras
combinada	En inicio de procedimiento de compras
cepillo	En inicio de procedimiento de compras
destornillador a batería	En inicio de procedimiento de compras

**Otras actividades:**

Ninguna, por situación de pandemia y estar con personal al 50%

**Próximos pasos:**

Proseguir y culminar procedimiento de compras para inicio de obras de lo proyectado.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------