

Informe de avance VILLA SARA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Mejora en Recolección de otros residuos y mantenimiento de espacios verdes del Municipio de Villa Sara.	\$ 2.237.840	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	60%
Mejora en la gestión de los servicios esenciales del Municipio de Villa Sara.	\$ 1.051.967	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	50%

Proyecto Mejora en Recolección de otros residuos y mantenimiento de espacios verdes del Municipio de Villa Sara.

Descripción del proyecto:

El Municipio no cuenta con equipamiento para comenzar a desarrollar sus actividades naturales, para desarrollarlas debe hacerse del mismo, por esta razón se planifico la adquisición de parte del equipamiento esencial. Este equipamiento está dirigido a contribuir con la solución de alguna de las problemáticas que existen en Villa Sara y que están bajo la órbita del Municipio como son la recolección de otros residuos y la limpieza de espacios verdes y retiros.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto ha tenido un retraso en la ejecución prevista, como consecuencia de que el Municipio no contaba con infraestructura propia lo que hasta junio no funciono como tal, solamente el Consejo (no tenia personal asignado, ni local propio); en junio se le otorgo un local, y se le comenzaron a asignar funcionarios, para la parte de gestión administrativa contable para compras se comenzo con una funcionaria el 01 de julio, Como avance del proyecto se destaca que en coordinación con la Intendencia se realizo licitación la cual se realizo la apertura de la misma en junio y a la brevedad se hara la adjudicación de la misma.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 12.753	\$ 0	0%
Literal B	\$ 2.225.087	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 2.237.840	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0

Inversión exigible 50%	\$ 0
------------------------	------

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Mini Cargadora	Se realizo el Pliego Licitatorio, el cual se aprobo por la Intendencia y el Consejo Municipal, la apertura se realizo en Junio/21.
Tractor	Se realizo el Pliego Licitatorio, el cual se aprobo por la Intendencia y el Consejo Municipal, la apertura se realizo en Junio/21.
Pastera	El Municipio se inicio con este periodo de gobierno, no habia junta local ni oficinas de la Intendencia, no tenia ninguna infraestructura ni local propio para su funcionamiento , el cual recién en junio se le asigno una sede par comenzar a funcionar con sus actividades propias como por ejemplo compras.
Motosierras	El Municipio se inicio con este periodo de gobierno, no habia junta local ni oficinas de la Intendencia, no tenia ninguna infraestructura ni local propio para su funcionamiento , el cual recién en junio se le asigno una sede par comenzar a funcionar con sus actividades propias como por ejemplo compras.
Bordeadoras	El Municipio se inicio con este periodo de gobierno, no habia junta local ni oficinas de la Intendencia, no tenia ninguna infraestructura ni local propio para su funcionamiento , el cual recién en junio se le asigno una sede par comenzar a funcionar con sus actividades propias como por ejemplo compras.
Hidrolavadora	El Municipio se inicio con este periodo de gobierno, no habia junta local ni oficinas de la Intendencia, no tenia ninguna infraestructura ni local propio para su funcionamiento , el cual recién en junio se le asigno una sede par comenzar a funcionar con sus actividades propias como por ejemplo compras.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Las actividades a realizar para el avance del proyecto, son la compra del equipamiento menor en julio una vez que este funcionando la administración del municipio y la compra del equipamiento de mayor porte una vez adjudicada la licitación que será en el correr de julio.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Mejora en la gestión de los servicios esenciales del Municipio de Villa Sara.

Descripción del proyecto:

El proyecto está enmarcado en que el Municipio de Villa Sara pueda cumplir con sus actividades naturales y esenciales, para esto se planifica la compra de un Camión con volcadora, lo que permitirá cumplir eficientemente la gestión sin depender de que a diario vengan equipos de la Intendencia a transportar materiales, escombros.

Descripción global del avance del proyecto:

El proyecto se encuentra con un atraso, se realizó el llamado a licitación en acuerdo con la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, el cual tiene la apertura el 29/06.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 391.889	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 222.427	\$ 0	0%
Totales:	\$ 1.051.967	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Camión	Se realizó pliego licitatorio en coordinación y acuerdo entre el Municipio y La Intendencia, se apertura fue el 29/06

Otras actividades:**Próximos pasos:**

realizar la compra del Camión una vez adjudicada la licitación se espera sea en Julio.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------