

INFORME COMPROMISO DE GESTIÓN ENTRE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO Y EL MUNICIPIO DE FRAILE MUERTO

Periodo de vigencia: 2019

El presente compromiso de gestión se firmó en Fraile Muerto el 20 de febrero de 2019 en Melo entre la Intendencia Departamental de Cerro Largo, representada por el Intendente Luis Sergio Botana, el Secretario General, Dr. Pablo Duarte y el Municipio de Fraile Muerto representado por la Alcaldesa Graciela Echenique y los concejales Jorge Mujica, Marcos Hernández, Diego Muniz y Néstor Villalva.

La Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Municipio de Fraile Muerto evalúan en forma conjunta y participativa el nivel de cumplimiento de las metas acordadas según el siguiente detalle:

Descripción de la Meta [1]: ODS 7	Recambio de luminarias y alumbrado – tramo entre ruta y terminal nueva y cancha baby futbol.		
	Intendencia de Cerro Largo	Municipio de Fraile Muerto	
Definición del Indicador:	Asistencia Técnica para la adquisición de insumos. RRHH y camión para la instalación de los mismos.	Aporta materiales, insumos y RRHH para apoyar la colocación de las luminarias	100% meta cumplida. Instaladas y funcionando
Plazo para su cumplimiento:	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Setiembre 2019
Descripción de verificación de cumplimiento:	Informe Técnico de Dirección de Obras/Alumbrado	Acta del Concejo y fotografías.	Información disponible.
Responsable/s:	Dirección de Obras/Alumbrado	Municipio de Fraile Muerto	

Descripción de la Meta [2]: ODS 9	Colocar bitumen en zonas aledañas a la Terminal y rotonda nueva.		
	Intendencia de Cerro Largo	Municipio de Fraile Muerto	Meta cumplida en un 100%
Definición del Indicador:	Aporta Técnicos para asesorar, RRHH y maquinaria para la obra.	Define calles a bituminizar, acondiciona y apoya con RRHH del Municipio. Adquiere	Obra finalizada y funcionando

		bitumen, arena y piedra.	
Plazo para su cumplimiento:	31 de diciembre 2019	31 de diciembre 2019	Agosto 2019
Descripción de verificación de cumplimiento:	Informe Dirección de Obras	Acta del concejo y avala el informe técnico	Información disponible
Responsable/s:	Dirección de Obras	Municipio de Fraile Muerto	

Descripción de la Meta [3]: ODS 11	Rescate de la Fiesta del pago: Raid del Club Uruguay.		
	Intendencia de Cerro Largo	Municipio de Fraile Muerto	
Definición del Indicador:	<p>Apoyo a la organización del evento a través de las áreas involucradas. -Eventos Rurales infraestructura (carpa, baños, RRHH, etc.). - Dirección de Tránsito aporta funcionarios para la seguridad en el tránsito.</p> <p>-Dirección de Comunicación, para la difusión.</p> <p>-Dirección de Medio Ambiente.</p>	<p>El Municipio coordina con las áreas de la Intendencia para apoyar a la organización del evento.</p> <p>Aporta RRHH, materiales y logística.</p>	Meta cumplida en un 100%
Plazo para su cumplimiento:	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2019	Noviembre de 2019
Descripción de verificación de cumplimiento:	Informe Unificado por Coordinación de Municipios.	Acta del concejo y registro fotográfico.	Información disponible
Responsable/s:	Coordinación de Municipios	Municipio de Fraile Muerto	

