Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Lascano

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Realizar capacitaciones dirigidas al personal municipal por áreas coordinadas con la Intendencia	
Grado de avance %	20
Descripción de la ejecución	En el segundo semestre se realizaron capacitaciones para funcionarios de trásito en la unasev. Capacitaciones en el Cure a personal de Cultura gestion de museos.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
$ 20000	$ 18600	$ 18600

Indicador y valor actual
Indicador: Personas capacitadas Unidad: Personal Valor base: 0 (01/03/2017) Valor proyectado: 20 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 15 (26/12/2018)

Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

Avance de las principales actividades planificadas	
Jornadas de capacitación	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	En el segundo semestre se realizaron capacitaciones para funcionarios de trásito en la unasev. Capacitaciones en el Cure a personal de Cultura gestion de museos.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Lascano

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejora de la infraestructura del edificio principal del Municipio de Lascano	
Grado de avance %	100
Descripción de la ejecución	Cambio de ventanas de oficina de personal y oficina de contaduria. Acondicionamientos de los espacios de tránsito y bromatología.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 150000	$ 120000	$ 120000

Indicador y valor actual
Indicador: Finalización de obra Unidad: Porcentaje Valor base: 50 (01/02/2018) Valor proyectado: 100 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 5 (26/12/2018)

Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

Avance de las principales actividades planificadas	
Continuar con la reforma del edificio central	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Cambio de ventanas de oficina de personal y oficina de contaduria. Acondicionamientos de los espacios de tránsito y bromatología.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Lascano

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar la infraestructura del actual edificio del comedor Municipal para adecuarlo al nuevo concepto de atención integral	
Grado de avance %	85
Descripción de la ejecución	Resta los baños y la campana contando con el material pero no hay manos de obra disponible. La misma se encuentra abocada a otra obra. Se realizó la compra de dos aires acondicionados para la mejora de la atención y contension de los usuarios.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
$ 500000	$ 500000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Finalización de obra Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/07/2018) Valor proyectado: 100 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 80 (26/12/2018)

Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

Avance de las principales actividades planificadas	
Mejora del edificio del comedor	
Grado de avance %	80
Descripción de la implementación	Resta los baños y la campana contando con el material pero no hay manos de obra disponible. La misma se encuentra abocada a otra obra.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Lascano

Avance del objetivo 2.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Trabajar sobre la inclusión social a través de la reforma de la Plaza General Artigas" Proyecto + Local "Una Plaza para Todos"	
Grado de avance %	80
Descripción de la ejecución	La obra viene avanzando según lo replanificado, se proyecta terminar en marzo o Abril 2019.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 383001	$ 383001	$ 383001

Indicador y valor actual
Indicador: Obra finalizada Unidad: Porcentaje Valor base: 5 (01/02/2018) Valor proyectado: 100 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 80 (26/12/2018)

Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

Avance de las principales actividades planificadas	
Proyecto + Local	
Grado de avance %	80
Descripción de la implementación	La obra viene avanzando según lo replanificado, se proyecta terminar en marzo o Abril 2019.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Lascano

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar los accesos a la ciudad de Lascano	
Grado de avance %	40
Descripción de la ejecución	Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 15445713	$ 15445713	$ 0

Indicador y valor actual

Indicador: Finalización y avances de obra

Unidad: Porcentaje

Valor base: 0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 40 (26/12/2018)

Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

Avance de las principales actividades planificadas	
Construcción de cordón cuneta	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.
Pavimentación de accesos a la ciudad	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.
constuccion de cordon cuneta	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.

Municipio Lascano

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	0
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	0
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta de lo realizado por el Municipio
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	no
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	no
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	0
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
Desarrollo Organizacional	
¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	42
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	42
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	no
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	93
¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	15
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	6
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	1
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	6
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	no
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Sec. Alcalde
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Marina Jacquelín Correa Sosa
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	48342225

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	19419573
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	6803828
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	1500000
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	no
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	si
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	si