
Colonia

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Reconversión de Plaza de la Paz (Villa Pancha). En conjunto con Intendencia, la mitad c/u $ 2.000.000

100Grado de avance %

Reconversión de la plaza cumplida totalmenteDescripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $2000000 $2000000 $2000000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $2000000 $2000000 $2000000

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $2000000 $4000000 $4000000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de obra

realizada

Porcentaje 0

01/07/2019

100

29/02/2020

100

31/12/2019

Porcentaje de obra

realizada

Porcentaje 0

01/07/2019

100

29/02/2020

100

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.1.1 Ejecución de obra

Responsable: Empresa adjudicataria de la

licitación

Reconversión de la plaza cumplida totalmente 100Actividad 1.1.1 Ejecución de obra

Responsable: Empresa adjudicataria de la

licitación

Reconversión de la plaza cumplida totalmente 100
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.2
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Construir Espacio Publico Integrador 2da etapa. (ver posibilidad de incluir espacio p/niños de 0 a 3 años) 

30Grado de avance %

Se describe en las actividades del OE

En el importe ejecutado $ 1.284.345 corresponden a trabajos de albañileria y $ 370.369 corresponden 

Se ajusta el presupuesto, de este objetivo especifico, a dic/19  para corregir el monto del credito PPM de $ 14.231.103

a $ 12.231.103 que por error se sumó 2 veces los $ 2.000.000 que puso la Intendencia para compartir el costo de la

plaza de la Paz en Villa Pancha

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $4500000 $2500000 $1706178

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $4500000 $2500000 $1706178

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de avance de

obra

Porcentaje 0

16/07/2019

100

29/02/2020

25

31/12/2019

Porcentaje de avance de

obra

Porcentaje 0

16/07/2019

100

29/02/2020

25

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.2.1 Acceso principal - Portón.

Responsable: Empresa ganadora de licitación,

supervicion Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0Actividad 1.2.1 Acceso principal - Portón.

Responsable: Empresa ganadora de licitación,

supervicion Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0

Actividad 1.2.2 Refaccion de La Casilla - Centro de Información y

Cafetería

Responsable: Empresa ganadora de la licitacion,

supervision de Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0Actividad 1.2.2 Refaccion de La Casilla - Centro de Información y

Cafetería

Responsable: Empresa ganadora de la licitacion,

supervision de Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0

Actividad 1.2.3 Refaccion de La Glorieta - Plataforma Musical

Responsable: Arq Carolina Juri

Glorieta refaccionada, falta terminar instalacion

electrica

80Actividad 1.2.3 Refaccion de La Glorieta - Plataforma Musical

Responsable: Arq Carolina Juri

Glorieta refaccionada, falta terminar instalacion

electrica

80
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Colonia

Actividad 1.2.4 Zona de descanso, lectura, juegos de mesa

Responsable: Arq Carolina Juri

Portón refaccionado, faltan juegos de mesa y

reforestación 

50Actividad 1.2.4 Zona de descanso, lectura, juegos de mesa

Responsable: Arq Carolina Juri

Portón refaccionado, faltan juegos de mesa y

reforestación 

50

Actividad 1.2.5 Recreación - Juegos sobre Arena

Responsable: Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0Actividad 1.2.5 Recreación - Juegos sobre Arena

Responsable: Arq Carolina Juri

Sin descripcion 0

Actividad 1.2.6 Cancha Multiuso (Realizada)  Pendiente

Forestacion

Responsable: Arq Carolina Juri y Garden Club de

Juan Lacaze

Sin descripcion 0Actividad 1.2.6 Cancha Multiuso (Realizada)  Pendiente

Forestacion

Responsable: Arq Carolina Juri y Garden Club de

Juan Lacaze

Sin descripcion 0

Actividad 1.2.7 Espacio para Exposición a Cielo Abierto

Responsable: Arq Carolina Juri y empresa que

gane la licitación

Diseño hecho y pedido de precios en marcha 20Actividad 1.2.7 Espacio para Exposición a Cielo Abierto

Responsable: Arq Carolina Juri y empresa que

gane la licitación

Diseño hecho y pedido de precios en marcha 20

Actividad 1.2.8 Acceso Calle Rivera - frente a Calle Varela

Responsable: Arq Carolina Juri

Portón recuperado, falta colocación 50Actividad 1.2.8 Acceso Calle Rivera - frente a Calle Varela

Responsable: Arq Carolina Juri

Portón recuperado, falta colocación 50

Actividad 1.2.9 Juegos gigantes en pavimentos - Luminarias

Saludables

Responsable: Arq Carolina Juri, alumnos de

tecnologia de UTU, empresa que gane la licitacion

Sin descripcion 0Actividad 1.2.9 Juegos gigantes en pavimentos - Luminarias

Saludables

Responsable: Arq Carolina Juri, alumnos de

tecnologia de UTU, empresa que gane la licitacion

Sin descripcion 0

Actividad 1.2.10 Isla de Pindó. Equilibrio entre Circulo y Cuadrado

Responsable: Arq Carolina Juri, Garden Club Juan

Lacaze y empresa si es necesario

Isla de palmeras Pindó cumplida. Falta iluminación

e instalacion de bancos

80Actividad 1.2.10 Isla de Pindó. Equilibrio entre Circulo y Cuadrado

Responsable: Arq Carolina Juri, Garden Club Juan

Lacaze y empresa si es necesario

Isla de palmeras Pindó cumplida. Falta iluminación

e instalacion de bancos

80

Actividad 1.2.11 Recorrido de bici, skate ? Olla

Responsable: Arq Carolina Juri y empresa que

gane la licitacion

Se acondicionó espacio 10Actividad 1.2.11 Recorrido de bici, skate ? Olla

Responsable: Arq Carolina Juri y empresa que

gane la licitacion

Se acondicionó espacio 10

Actividad 1.2.12 Cerco Perimetral, espacio circundante - la calle

(Realizado parcialmente)

Responsable: Arq Carolina Juri, empresa que gane

licitacion y Garden Club de Juan Lacaze

Se recompuso y pintó cerco perimetral, se hicieron

canteros verdes de borde sinusoidal. De lo

planificado sólo resta el acondicionamiento de la

vereda por calle Rivera

90Actividad 1.2.12 Cerco Perimetral, espacio circundante - la calle

(Realizado parcialmente)

Responsable: Arq Carolina Juri, empresa que gane

licitacion y Garden Club de Juan Lacaze

Se recompuso y pintó cerco perimetral, se hicieron

canteros verdes de borde sinusoidal. De lo

planificado sólo resta el acondicionamiento de la

vereda por calle Rivera

90
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.3
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Adquisición y puesta en funcionamiento de cámaras oficiales de videovigilancia .

75Grado de avance %

Se adquirieron 12 camaras Huawei IPC6254 VRZ al costo de $ 488.528 c/IVA incluido

Se debe ajustar el presupuesto porque, para presupuestar las camaras a utilizar, hicimos solo una estimación. 

Resta la puesta en funcionamiento

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $350000 $769441 $488528

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $350000 $769441 $488528

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de camaras

instaladas

Porcentaje 0

01/08/2019

100

29/02/2020

0Porcentaje de camaras

instaladas

Porcentaje 0

01/08/2019

100

29/02/2020

0

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.3.1 Instalacion de camaras de videovigilancia

Responsable: Empresa que gane licitacion

Instalacion y configuaracion de las 12 camaras y

sus correspondientes gabinetes el costo es $

278.628 /IVA incluído

0Actividad 1.3.1 Instalacion de camaras de videovigilancia

Responsable: Empresa que gane licitacion

Instalacion y configuaracion de las 12 camaras y

sus correspondientes gabinetes el costo es $

278.628 /IVA incluído

0
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.4
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Fondo reserva para  50 columnas p/nuevos puntos de iluminación. 

0Grado de avance %

Estamos a la espera de resolución de la dirección de Electrotecnia de la IntendenciaDescripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $500000 $500000 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $500000 $500000 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de obra

realizada

Porcentaje 0

01/11/2019

100

31/12/2019

0

27/02/2020

Porcentaje de obra

realizada

Porcentaje 0

01/11/2019

100

31/12/2019

0

27/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.4.1 Instalacion de luminarias

Responsable: Electrotecnia de la intendencia

Estamos a la espera de resolución de la dirección

de Electrotecnia de la Intendencia 

0Actividad 1.4.1 Instalacion de luminarias

Responsable: Electrotecnia de la intendencia

Estamos a la espera de resolución de la dirección

de Electrotecnia de la Intendencia 

0
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.5
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Cubrir calles Julio Picca en barrio Isla Mala y Flores en barrio Libertad Este, con material para reducir polvo en calles que no se pueden asfaltar

0Grado de avance %

Ejecución no ha sido posible por falta de personal para preparacion de calles

La reserva del dinero está en caja

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $200000 $200000 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $200000 $200000 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

porcentaje de obra

ejecutada

Porcentaje 0

01/11/2019

100

31/12/2019

0

27/02/2020

porcentaje de obra

ejecutada

Porcentaje 0

01/11/2019

100

31/12/2019

0

27/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.5.1 Obra en Calle Flores de barrio Libertad Este

Responsable: Direccion de Obras de la intendencia

y empresa contratada

Ejecución no ha sido posible por falta de personal

para preparacion de calles

La reserva del dinero está en caja

0Actividad 1.5.1 Obra en Calle Flores de barrio Libertad Este

Responsable: Direccion de Obras de la intendencia

y empresa contratada

Ejecución no ha sido posible por falta de personal

para preparacion de calles

La reserva del dinero está en caja

0

Actividad 1.5.2 Obra en calle Julio Picca de barrio Isla Mala

Responsable: Direccion de Obras de la intendencia

y empresa contratada

Ejecución no ha sido posible por falta de personal

para preparacion de calles

La reserva del dinero está en caja

0Actividad 1.5.2 Obra en calle Julio Picca de barrio Isla Mala

Responsable: Direccion de Obras de la intendencia

y empresa contratada

Ejecución no ha sido posible por falta de personal

para preparacion de calles

La reserva del dinero está en caja

0
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 1.6
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Instalación de los juegos para ejercicios saludables adquiridos en el POA 2018 (para adultos y niños) en los espacios: Barrios Isla Mala, La Estacion y

Libertad Este, mas las zonas rurales Paraje Minuano y Colonia Cosmopolita

80Grado de avance %

Se instalaron e inauguraron los espacios espacios con juegos saludables y para niños en Paraje Minuano y

Cosmopolita.

Se instaló e inauguró los juegos para niños en barrio La Estación

Los juegos para niños de barrio Isla Mala están instalados, falta caminería. No se ha inaugurado, aunque los niños lo

están usando

Falta instalacion de los juegos para niños en barrio Libertad Este

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1000000 $1500000 $1595579

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1000000 $1500000 $1595579

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de obra

terminado

Porcentaje 0

08/07/2019

100

29/02/2020

0Porcentaje de obra

terminado

Porcentaje 0

08/07/2019

100

29/02/2020

0

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.6.1 Compra de material para camineros y bancos

Responsable: Alcalde

Se efectuaron las compras de camineros y bancos

para todos los espacios

100Actividad 1.6.1 Compra de material para camineros y bancos

Responsable: Alcalde

Se efectuaron las compras de camineros y bancos

para todos los espacios

100

Actividad 1.6.2 Instalación de equipos saludables para niños y

adultos. En los espacios descriptos

Responsable: Direccion Obras del Municipio

Se instalaron e inauguraron los espacios espacios

con juegos saludables y para niños en Paraje

Minuano y Cosmopolita.

Se instaló e inauguró los juegos para niños en

barrio La Estación

Los juegos para niños de barrio Isla Mala están

instalados, falta caminería. No se ha inaugurado,

aunque los niños lo están usando

Falta instalacion de los juegos para niños en barrio

Libertad Este

80Actividad 1.6.2 Instalación de equipos saludables para niños y

adultos. En los espacios descriptos

Responsable: Direccion Obras del Municipio

Se instalaron e inauguraron los espacios espacios

con juegos saludables y para niños en Paraje

Minuano y Cosmopolita.

Se instaló e inauguró los juegos para niños en

barrio La Estación

Los juegos para niños de barrio Isla Mala están

instalados, falta caminería. No se ha inaugurado,

aunque los niños lo están usando

Falta instalacion de los juegos para niños en barrio

Libertad Este

80
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 2.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Museo Puerto Sauce, (reciclado de ex casa Masceti) Intendencia sumará fondos por fraccionamientos.

20Grado de avance %

El arq Gerardo Martínez realizó en forma honoraria el proyecto

Se hizo licitacion publica abreviada, está adjudicado y es inminente el comienzo de obra 

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1500000 $1500000 $6039

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1500000 $1500000 $6039

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de avance de

obra

Porcentaje 0

16/07/2019

100

29/02/2020

20

27/02/2020

Porcentaje de avance de

obra

Porcentaje 0

16/07/2019

100

29/02/2020

20

27/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.1.1 Acondicionamiento y limpieza para comienzo de

refacción

Responsable: Capataz de area de Limpieza del

municipio

Se hizo una limpieza para mantenimiento, con el

comienzo de obra se hará la definitiva

25Actividad 2.1.1 Acondicionamiento y limpieza para comienzo de

refacción

Responsable: Capataz de area de Limpieza del

municipio

Se hizo una limpieza para mantenimiento, con el

comienzo de obra se hará la definitiva

25

Actividad 2.1.2 Refacción de ex casa Mascetti

Responsable: Arq Gerardo Martinez y empresa

que gane la licitacion

Se hizo licitacion publica abreviada, está

adjudicado y es inminente el comienzo de obra 

0Actividad 2.1.2 Refacción de ex casa Mascetti

Responsable: Arq Gerardo Martinez y empresa

que gane la licitacion

Se hizo licitacion publica abreviada, está

adjudicado y es inminente el comienzo de obra 

0
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 2.2
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Reforma de 6 puntos conflictivos del tránsito de la ciudad (carteleria incluida). $ 1.500.000

40Grado de avance %

Se completaron los 2 puntos conflictivos que están en la 1ra etapa de flechado de la ciudadDescripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1500000 $1500000 $250555

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1500000 $1500000 $250555

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de obra

ejecutado

Porcentaje 0

01/08/2019

100

29/02/2020

40

27/02/2020

Porcentaje de obra

ejecutado

Porcentaje 0

01/08/2019

100

29/02/2020

40

27/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.2.1 Ordenador de transito en ruta 54 y calle Chevantón

Responsable: Area Transito de la intendencia y

empresa contratada con experiencia en el tema

En este punto es necesario un ensanchamiento de

la ruta, está en estudio por la dirección de Obras

de la intendencia

0Actividad 2.2.1 Ordenador de transito en ruta 54 y calle Chevantón

Responsable: Area Transito de la intendencia y

empresa contratada con experiencia en el tema

En este punto es necesario un ensanchamiento de

la ruta, está en estudio por la dirección de Obras

de la intendencia

0

Actividad 2.2.2 Ordenador de transito Ruta 54 y calle 20 

Responsable: Area de Transito de intendencia  y

empresa contratada con experiencia en el tema

Proyecto realizado, intendencia debe contratar

empresa para realizarlo y municipio tiene la

reserva de fondos para compra de materiales

0Actividad 2.2.2 Ordenador de transito Ruta 54 y calle 20 

Responsable: Area de Transito de intendencia  y

empresa contratada con experiencia en el tema

Proyecto realizado, intendencia debe contratar

empresa para realizarlo y municipio tiene la

reserva de fondos para compra de materiales

0

Actividad 2.2.3 Ordenador de transito Boulevar Fernandez Crespo,

Aurora y Minas

Responsable: Area Transito de intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido casi en su totalidad, restan detalles en

parte interior de canteros y mas carteleria de

señalizacion por parte de Transito de la

intendencia

90Actividad 2.2.3 Ordenador de transito Boulevar Fernandez Crespo,

Aurora y Minas

Responsable: Area Transito de intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido casi en su totalidad, restan detalles en

parte interior de canteros y mas carteleria de

señalizacion por parte de Transito de la

intendencia

90

Actividad 2.2.4 Ordenador de transito en Boulevar Fernandez

Crespo, Vachelli y Roma

Responsable: Area de Transito de intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido en su totalidad el ordenador. 100Actividad 2.2.4 Ordenador de transito en Boulevar Fernandez

Crespo, Vachelli y Roma

Responsable: Area de Transito de intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido en su totalidad el ordenador. 100
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Actividad 2.2.5 Ordenador de transito Avenida Artigas, José Salvo,

Jose Ma Loaces y 25 de mayo

Responsable: Area de Transito de la intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Está en estudio por parte de la direccion de

Transito, el flechado y el posible pasaje a peatonal

de la cuadra anterior correspondiente a Av Artigas

0Actividad 2.2.5 Ordenador de transito Avenida Artigas, José Salvo,

Jose Ma Loaces y 25 de mayo

Responsable: Area de Transito de la intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Está en estudio por parte de la direccion de

Transito, el flechado y el posible pasaje a peatonal

de la cuadra anterior correspondiente a Av Artigas

0

Actividad 2.2.6 Ordenador de transito en Ruta 54 entre cales 14 y

15 ingreso a zona sub urbana

Responsable: Area de Transito de la intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido en su totalidad 100Actividad 2.2.6 Ordenador de transito en Ruta 54 entre cales 14 y

15 ingreso a zona sub urbana

Responsable: Area de Transito de la intendencia y

empresa contratada con  experiencia en el tema

Cumplido en su totalidad 100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 2.3
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Construir 4 boxes para disposición intermedia y transitoria de residuos en ex vía de AFE 

a.	Poda

b.	Escombros

c.	Metálica (chatarra)

d.	Residuos Generales 

0Grado de avance %

Por un error en redaccioon del comodato con AFE, no se pudo ejecutar este objetivo. Se reasignan recursos.

1) Relevamiento planimetrico, por ingeniero agrimensor. Estudio tecnico para presentar ante DINAMA, para que

apruebe construccion del paseo. Costo $ 100.000

2) Mini  Tractor c/rotativa y recolector de pasto para espacios publicos.  Costo $ 200.000

3)Costruccion de pasarelas p/acceso peatonales a Playa de Villa Pancha. Costo $1.000.000

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1500000 $1500000 $127000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1500000 $1500000 $127000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje de obra

ejecutada

Porcentaje 0

01/10/2019

100

29/02/2020

0Porcentaje de obra

ejecutada

Porcentaje 0

01/10/2019

100

29/02/2020

0

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: documento_1_Acceso Playa Villa Pancha.pdf.pdf

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.3.1 Construir 4 boxes para disposición intermedia y

transitoria de residuos en ex vía de AFE

a.	Poda

b.	Escombros

c.	Metálica (chatarra)

d.	Residuos Generales 

Responsable: Area Obras del municipio y empresa

que gane la licitacion

Por un error en redaccion del comodato con AFE,

no se pudo ejecutar este objetivo. Se reasignan

recursos

El importe ejecutado, de $ 127.000, corresponde a

trabajos de acondicionamiento de vesturarios del

estadio Miguel Campomar. El objetivo fue reeditar

el campeonato de futbol de los barrios de la ciudad

(el 56 despues de 7 años sin jugarlo).El exito fue

total, durante 13 jornadas la cocurrrencia supero

las 2000 por fecha.

El estadio tiene pista de atletismo y saltaderos, los
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sabados por la mañana funciona una escuela de

atletismo, donde concurrren mas de 50 personas

jovenes y niños). Tambien entrenan los atletas

veteranos locales.

Uno de los objetivos es que el estadio sea de uso

regional

0Actividad 2.3.1 Construir 4 boxes para disposición intermedia y

transitoria de residuos en ex vía de AFE

a.	Poda

b.	Escombros

c.	Metálica (chatarra)

d.	Residuos Generales 

Responsable: Area Obras del municipio y empresa

que gane la licitacion

Por un error en redaccion del comodato con AFE,

no se pudo ejecutar este objetivo. Se reasignan

recursos

El importe ejecutado, de $ 127.000, corresponde a

trabajos de acondicionamiento de vesturarios del

estadio Miguel Campomar. El objetivo fue reeditar

el campeonato de futbol de los barrios de la ciudad

(el 56 despues de 7 años sin jugarlo).El exito fue

total, durante 13 jornadas la cocurrrencia supero

las 2000 por fecha.

El estadio tiene pista de atletismo y saltaderos, los
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sabados por la mañana funciona una escuela de

atletismo, donde concurrren mas de 50 personas

jovenes y niños). Tambien entrenan los atletas

veteranos locales.

Uno de los objetivos es que el estadio sea de uso

regional

0
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Avance del objetivo 2.4
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Adquisicion de 100 contenedores para residuos

100Grado de avance %

Adquiridos y distribuidos en la ciudad los 100 contenedores, se logró una importante mejora en el precio al ser incluidos

en la compra general de la intendencia

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1181103 $1181103 $610500

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1181103 $1181103 $610500

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Cantidad de contenedores Otra unidad (detallar) 0

18/11/2019

100

18/11/2019

100

27/02/2020

Cantidad de contenedores Otra unidad (detallar) 0

18/11/2019

100

18/11/2019

100

27/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.4.1 Llegada de los contenedores

Responsable: Direcciones de Higiene y

Medioambiente y Compras de la intendencia

cumplido 100Actividad 2.4.1 Llegada de los contenedores

Responsable: Direcciones de Higiene y

Medioambiente y Compras de la intendencia

cumplido 100
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 

                                                           - Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $14.231.103

OE 1.1 Reconversión de Plaza de la Paz (Villa Pancha). En conjunto con Intendencia, la mitad c/u $ 2.000.000

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000

OE 1.2 Construir Espacio Publico Integrador 2da etapa. (ver posibilidad de incluir espacio p/niños de 0 a 3 años) 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

4.500.000 0 0 4.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 1.706.178 0 0 1.706.178

OE 1.3 Adquisición y puesta en funcionamiento de cámaras oficiales de videovigilancia .

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

350.000 0 0 350.000 769.441 0 0 769.441 488.528 0 0 488.528

OE 1.4 Fondo reserva para  50 columnas p/nuevos puntos de iluminación. 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

500.000 0 0 500.000 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

OE 1.5 Cubrir calles Julio Picca en barrio Isla Mala y Flores en barrio Libertad Este, con material para reducir polvo en calles que no se pueden asfaltar

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

200.000 0 0 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

OE 1.6 Instalación de los juegos para ejercicios saludables adquiridos en el POA 2018 (para adultos y niños) en los espacios: Barrios Isla Mala, La Estacion y Libertad Este, mas las zonas rurales Paraje Minuano y

Colonia Cosmopolita

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.000.000 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 1.500.000 1.595.579 0 0 1.595.579

OE 2.1 Museo Puerto Sauce, (reciclado de ex casa Masceti) Intendencia sumará fondos por fraccionamientos.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 6.039 0 0 6.039

OE 2.2 Reforma de 6 puntos conflictivos del tránsito de la ciudad (carteleria incluida). $ 1.500.000

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 250.555 0 0 250.555
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

OE 2.3 Construir 4 boxes para disposición intermedia y transitoria de residuos en ex vía de AFE 

a.	Poda

b.	Escombros

c.	Metálica (chatarra)

d.	Residuos Generales 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.500.000 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000 127.000 0 0 127.000

OE 2.4 Adquisicion de 100 contenedores para residuos

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.181.103 0 0 1.181.103 1.181.103 0 0 1.181.103 610.500 0 0 610.500

Totales

$14.231.103 $2.000.000 $0 $16.231.103 $13.150.544 $2.000.000 $0 $15.150.544 $6.784.379 $2.000.000 $0 $8.784.379

(*) PPM - Programa Presupuestal Municipal

Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos planificados en el POA año 2019: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: $1.080.559.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: $7.446.724.
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Fuente: información contenida en POA 2019 e Informe de avance de Gestión a dic/19, ingresados por el Municipio en el Sistema de Información del FIGM.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/19

Municipio Juan L. Lacaze

Indicadores Valor
Participación Social

¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Sesiones abiertas del Concejo Municipal

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Audiencia Pública

No existe él ámbito   -Cabildo Abierto

No existe él ámbito   -Presupuesto participativo

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones barriales

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)

No existe él ámbito   -Consejos vecinales

No existe él ámbito   -Coordinadora de comisiones

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales

No existe él ámbito   -Mesa de Convivencia Ciudadana

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Local

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Rural

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año

2019?

En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año 2019?

INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)  

06/09/2019   -Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

Salon anexo del municipio   -Lugar de la Audiencia Pública:

19 hs   -Hora de la Audiencia Pública

2   -Duración en horas:

120   -Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:

si   -¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

   -Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:

si   -¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?
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si   -¿Se presentó la planificación del Municipio?

si   -¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?

si   -¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?

no   -¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.

   -Detallar  la/las actividades que se realizaron junto con la Audiencia Pública:

   -Información adicional sobre el contenido de la audiencia o propuesta de la misma (obligatoria,

en caso de haber respondido negativamente a todas las alternativas de contenido de la Audiencia):

si   -¿El evento se transmitió?

Transmision en directo por el canal de TV local

(cable y streaming)

   -¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?

Auto-Parlante   -¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la

Audiencia Pública o Cabildo Abierto? 

Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)   -¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?

Radio   -¿Cuál fue el TERCER  medio de comunicación más utilizado?

Desarrollo Organizacional

Sesiones del Concejo Municipal

34   -¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?

si   -En general, ¿Las sesiones del Concejos Municipal son abiertas a la participación de vecinos?

34   -¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

Recursos Humanos

35   -¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

1   -¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

50   -¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio. 

0   -Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)

0   -Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial 

6   -Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

arquitecta/o, escribana/o, ing civil, contador/a y

trab social

   -Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a,

contador/a, trabajador/a social, etc.):

Trabajo con otros Municipios

no   -¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?

   -Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración

 Referente para la Planificación

Concejal   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Arturo Bentancor Gonnet   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

9886484¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)

1995237¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

1740113¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?
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0¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  
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