
Informe de avance PIRIÁPOLIS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado
de

situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

PASEO
PEATONAL
RAMBLA DE
PUNTA
COLORADA

$ 2.125.559 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 22%

ACONDICIONAR
OBRADORES Y
SECTORIAL 1
DEL MUNICIPIO
DE PIRIÁPOLIS

$ 3.630.169 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 9%
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Proyecto PASEO PEATONAL RAMBLA DE PUNTA COLORADA

Descripción del proyecto:

Construcción de una ciclovía para organización del tránsito y creación de un excelente de paseo por la costa
para realizar deportes. Aporta a la recreación en un espacio público, mientras se realiza una caminata o se
pasea en bicicleta.

Descripción global del avance del proyecto:

La Licitación se hará en conjunto con otras obras de la Intendencia Departamental de Maldonado.

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 2.125.559 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.125.559 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas
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Suelo No se han iniciado las obras.

Base No se han iniciado las obras.

Bitumen No se han iniciado las obras.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Las obras iniciarían en el mes de julio.

Anexos

Título Documento
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Proyecto ACONDICIONAR OBRADORES Y SECTORIAL 1 DEL
MUNICIPIO DE PIRIÁPOLIS

Descripción del proyecto:

Se trata de la remodelación casi total del predio que se encuentra en pobres condiciones de habitabilidad y
estabilidad, con sectores anulados.

Descripción global del avance del proyecto:

Se iniciaron los tramites para la elaboración del Pliego Particular de Condiciones por expediente 2021-88-01-
06415. El equipo técnico Arquitecto Mauricio Tejera elaboro los planos de la obra a realizar. Se esta
trabajando la memoria descriptiva con la Sub Dirección de Obras Civiles de la Intendencia de Maldonado.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 2.125.559 $ 0 0%

Literal C $ 1.066.959 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.630.169 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad
Descripción de actividades

realizadas

Estacionamiento, techos, áreas de lavado y carga, áreas de personal,
administrativas, servicios higiénicos y talleres

Las obras no se han iniciado.

Otras actividades:

Próximos pasos:

El próximo paso será el llamado a Licitación por parte de la Sub Dirección de Obras Civiles, dado que el
costo total de la obra es superior a lo aportado por el Municipio.

Anexos

Título Documento

Carátula 2021_06_24_12_28_08_exp.2021-06415.pdf

Fachada Sectorial 2021_06_24_12_50_54_plano fachada Sectorial.pdf

Plano 2021_06_24_12_51_27_plano 2.pdf

Estacionamiento 2021_06_24_12_51_48_plano 3 Sectorial.pdf
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