
Informe de avance LASCANO, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto
Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado
de

situación

Monto de
certificaciones

%
Avance

certificado

%
Avance
plazo

MEJORA EN LAS
CANALIZACIONES
Y DESAGUES DEL
MUNICIPIO DE
LASCANO

$ 4.581.550 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 62%

FINALIZAR
OBRAS DE
BITUMINIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN
DE CANTERO
CENTRAL E
ILUMINACIÓN DE
AVENIDA 19 DE
ABRIL ENTRE 18
DE JULIO Y
FRANCISCO
LASCANO (2
CUDRAS)

$ 1.170.574 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo
previsto

$ 0 0,00% 50%
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Proyecto MEJORA EN LAS CANALIZACIONES Y DESAGUES
DEL MUNICIPIO DE LASCANO

Descripción del proyecto:

CON LA RETRO ESCAVADORA SE PUEDE MEJORAR LAS CANALIZACIONES DE TODA LA
CIUDAD, REALIZAR ENTUBAMIENTOS, TRASLADAR BASURA, CARGAR, ACONDICIONAR
HERRAMIENTAS DE INSUMOS. EL CAMIÓN DOBLE CABINA Y TRACTOR MEJORA LA
CALIDAD DEL TRABAJO, PUES SE UTILIZAN EN TODO MONTAJE DE OBRA, FACILITA Y
AGILIZA LA TAREA. PERMITE EN GENERAL LA LIMPIEZA DE CUNETAS, CANALIZACIONES
DE LOS MISMOS Y ENTUBAMIENTOS ADECUADOS DE KAS AGUAS PARA EVITAR EL
PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES PRINCIPALMENTE EN LOS BARRIOS MÁS
CARENCIADOS DE LA CIUDAD.

Descripción global del avance del proyecto:

DEMORA DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR PANDEMIA, NO HEMOS PODIDO AVANZAR.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 4.584.779 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 4.584.779 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

RETRO ESCAVADORA CON ALMEJA
COMBINADA

EN PROCESO DE LICITACIÓN, NÚMERO DE
EXPEDIENTE 2021-1617.

CAMIÓN DOBLE CABINA
EN PROCESO DE LICITACIÓN, NÚMERO DE
EXPEDIENTE 2021-1614.

DESMALEZADORA
COMPRA DIRECTA, SE ESTÁ EN PROCESO
DE COMPRA.

HORMIGONERA IMER A NAFTA
COMPRA DIRECTA, SE ESTÁ EN PROCESO
DE COMPRA.

TRACTOR DE JARDÍN POULAN.
COMPRA DIRECTA, SE ESTÁ EN PROCESO
DE COMPRA.

Otras actividades:

Próximos pasos:

PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE LA MAQUINARIA LICITADA.

Anexos

Título Documento

LICITACIÓN DE CAMIÓN DOBLE CABINA 2021_06_25_17_12_14_1.jpg

RETRO ESCABADORA CON ALMEJA
COMBINADA

2021_06_25_17_12_54_2.jpg
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Proyecto FINALIZAR OBRAS DE BITUMINIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE CANTERO CENTRAL E ILUMINACIÓN

DE AVENIDA 19 DE ABRIL ENTRE 18 DE JULIO Y
FRANCISCO LASCANO (2 CUDRAS)

Descripción del proyecto:

LA BITUMINIZACIÓN DE LAS DOS CUADRAS SOLICITADAS SOLUCIONARIA DOS GRANDES
PROBLEMAS DE LA ZONA Y DE LASCANO EN GENERAL. EL PRIMERO ES EL DE LA
CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA TIERRA DE LAS CALLES, LO CUÁL AFECTA VÍAS
RESPIRATORIAS, VISTAS, FALTA DE HIGIENE PERSONAL DE LOS HOGARES, RUTINAS
DIARIAS COMO TENDER ROPA, VENTILAR CASAS, ETC. EL SEGUNDO EL DE LA
INSEGURIDAD GENERADO POR LA FALTA DE ILUMINACIÓN DEL LUGAR. DEBIDO A LO
DESCRIPTO SE EVALÚA COMO IMPRESCINDIBLE PODER BITUMINIZAR LAS DOS CUADRAS
RESTANTES DE LA OBRA, CONSTRUIR CANTERO CENTRAL E ILUMINACIÓN DEL MISMO.

Descripción global del avance del proyecto:

SE ESTÁ EN ETAPA DE PROYECTO PARA IDENTIFICAR COSTOS Y SUMINISTROS, LA
SEMANA QUE VIENE SE EMPEZARÍA.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 732.923 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.170.574 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0
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Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

BITUMINIZACIÓN
SE ESTÁ EN ETAPA DE PROYECTO PARA IDENTIFICAR
COSTOS Y SUMINISTROS.

ILUMINACIÓN
SE ESTÁ EN ETAPA DE PROYECTO PARA IDENTIFICAR
COSTOS Y SUMINISTROS.

Otras actividades:

SE COMENZÓ A COTIZAR PRECIOS DE DIFERENTES INSUMOS.

Próximos pasos:

COMENZAMOS A COTIZAR PRECIOS DE DIFERENTES INSUMOS.

Anexos

Título Documento
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