
Informe de avance EMPALME OLMOS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto
Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado
de

situación

Monto de
certificaciones

%
Avance

certificado

%
Avance
plazo

Mejorar la
circulación, peatonal
y vehicular

$ 3.145.781 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 26%

FUNCIONAMIENTO
DEL MUNICIPIO

$ 2.038.420 $ 401.117

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo
previsto

$ 0 0,00% 26%

MANTENIMIENTO
DE PODAS EN
PARQUE Y
ESPACIOS
PUBLICOS

$ 358.013 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 22%
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Proyecto Mejorar la circulación, peatonal y vehicular

Descripción del proyecto:

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario 2040, los proyectos de inversión del Municipio
apuntan a generar y mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello las iniciativas de obra nueva o
de mejoramiento de caminería, pluviales, veredas, son un importante aporte al logro de las metas
establecidas, y parte de una necesidad local en el cumplimiento de las demandas ciudadanas. 1ACCION.-
Obra nueva-cordón cuneta en Luis Alberto de Herrera con ensanche para estacionamiento desde José Pedro
Varela a 18 de julio. Cordón cuneta del lado oeste de Luis Alberto de Herrera desde Baltazar Brum a la vía
férrea.

Descripción global del avance del proyecto:

NO SE HA PODIDO EJECUTAR LA EMPRESA PAUTO UNA FECHA DE COMIENZO

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 2.991.318 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 154.463 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 3.145.781 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Cordón cuneta SIN EJECUCION

Otras actividades:

AL NO INICIARSE LA OBRA NO SE HAN REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD

Próximos pasos:

COMENZAR EN SETIEMBRE

Anexos

Título Documento
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Proyecto FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

Descripción del proyecto:

MENTENER EN CONDICIONES LA MAQUINARIA EXISTENTES, MUNICIPIO, CASA DE LA
CULTURA, POLIDEPORTIVO, ETC

Descripción global del avance del proyecto:

MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 1.446.322 $ 401.117 28%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 308.910 $ 0 0%

Literal D $ 283.188 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 2.038.420 $ 401.117 20%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas
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FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Otras actividades:

REPARACION DE MAQUINARIAS

Próximos pasos:

MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA

Anexos

Título Documento
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Proyecto MANTENIMIENTO DE PODAS EN PARQUE Y
ESPACIOS PUBLICOS

Descripción del proyecto:

PODAR EL ARBOLADO DE LA LOCALIDAD Y MANTENER LOS ESPACIOS PUBLICOS

Descripción global del avance del proyecto:

PODAR EL ARBOLADO DE LA LOCALIDAD Y MANTENER LOS ESPACIOS PUBLICOS

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 358.013 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 358.013 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas
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PODAS PODA DE ARBOLADO AUN SIN COMENZAR EN NUESTRO MUNICIPIO

Otras actividades:

CORTE DE PASTO AUN SIN COMENZAR EN NUESTRO MUNICIPIO

Próximos pasos:

EJECUTAR LO PREVISTO

Anexos

Título Documento
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