
Informe de avance FRAY MARCOS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Mejora en la
pavimentación
del acceso
noroeste a la
localidad de Fray
Marcos

$ 2.250.000 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 0%

Mejora en la
gestión de
residuos
domiciliarios

$ 1.200.000 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 0%

Adquisición de
equipamiento
para
mantenimiento
de espacios
pùblicos

$ 262.000 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 12%

Implementos
para recambio y
ampliación de
lineas de
alumbrado
publico

$ 106.000 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 16%

Fortalecimiento
de Iniciativas
Locales

$ 229.397 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 16%
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Proyecto Mejora en la pavimentación del acceso noroeste a la
localidad de Fray Marcos

Descripción del proyecto:

El proyecto de abarca unos 6400m2 de escarificado, conformación y compactación de caminería con los
aportes granulares necesarios, riego de imprimación y tratamiento bituminoso simple. La calidad del
pavimento dará respuesta al problema del levantamiento de polvo, mejora de la circulación y calidad de la
urbanización circundante logrando la consolidación de este acceso a la localidad.

Descripción global del avance del proyecto:

De momento no se ha iniciado el proyecto, se espera que a la brevedad se pueda empezar con las obras

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 1.800.000 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 450.000 $ 0 0%

Totales: $ 2.250.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Mejora en la pavimentación Metro cuadrado 0 Informes

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Pavimentación De momento no se ha iniciado el proyecto

Otras actividades:

Próximos pasos:

De momento no se ha iniciado el proyecto, se espera que a la brevedad se pueda empezar con las obras

Anexos

Título Documento
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Proyecto Mejora en la gestión de residuos domiciliarios

Descripción del proyecto:

Cada contenedor le permite a cada persona asumir responsabilidad, apropiarse de él para contribuir entre
todos a la mejora de la higiene y el cuidado del ambiente,

Descripción global del avance del proyecto:

Se inició por expediente electrónico el proceso para la adquisición de los 1500 contenedores domiciliarios,
este proceso abarca la licitación, elaboración de pliegos, adjudicación, etc.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 856.188 $ 0 0%

Literal C $ 343.812 $ 0 0%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.200.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Contenedores
domiciliarios

Número absoluto (cantidad
de unidades)

0 Exp 2021-01382
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0

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Compra de contenedores
A través del expediente N° 2021-01382 se inició el proceso para la
adquisición de los 1500 contenedores domiciliarios

Otras actividades:

Próximos pasos:

Solicitud de cotizaciones, elaboración de pliegos y adjudicación.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Adquisición de equipamiento para mantenimiento de
espacios pùblicos

Descripción del proyecto:

Estas herramientas permiten al Municipio complementar las ya existentes para poder brindar un buen
servicio y hacer frente a las demandas

Descripción global del avance del proyecto:

En sesiones del Municipio ya se trató el tema, y se aprobó iniciar el proceso de compra, consulta de precios,
características etc, del tractor corta césped y las bordeadoras

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 159.746 $ 0 0%

Literal D $ 102.254 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 262.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida
Valor

alcanzado
Fuente de

verificacion

Tractor corta cesped y
bordeadoras

Número absoluto (cantidadde
unidades)

0 Ordenes de compra

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Tractor corta cesped
Se está en etapa de definir las características, medidas, y marca del bien a
adquirir.

Bordeadoras
Se está en etapa de definir las características, medidas, y marca del bien a
adquirir.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Definir el modelo y características de los bienes a adquirir para iniciar el proceso de compra.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Implementos para recambio y ampliación de lineas de
alumbrado publico

Descripción del proyecto:

Estos insumos nos permiten seguir trabajando en la mejora del alumbrado de de la ciudad y recambio de
lineas por razón de seguridad

Descripción global del avance del proyecto:

Se pidió precio a los proveedores para iniciar el proceso de compra

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 106.000 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 106.000 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Bobina de cable 2*16
Número absoluto (cantidad de
unidades)

0 Ordenes de compra
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Bobina de cable 2*25
Número absoluto (cantidad de
unidades)

0 Ordenes de compra

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Compra de Bobinas de cables
En sesiones del Municipio se aprobó iniciar el proceso de compra de las
bobinas de cables

Otras actividades:

Próximos pasos:

Elegido el proveedor, iniciar el proceso de compra.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Fortalecimiento de Iniciativas Locales

Descripción del proyecto:

Acondicionamiento e Inversión cultural en espacios públicos

Descripción global del avance del proyecto:

De momento no se ha iniciado con este proyecto.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 229.397 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 229.397 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

De momento no se ha
iniciado el proyecto

Porcentaje 0
Actas, ordenes de compras,
resoluciones.

Avance de Actividades:
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Actividad Descripción de actividades realizadas

Inversión cultural De momento no se ha iniciado con este proyecto

Infraestructura De momento no se ha iniciado con este proyecto

Otras actividades:

De momento no se ha iniciado con este proyecto

Próximos pasos:

Esperamos que a partir de junio se empiece a desarrollar este proyecto

Anexos

Título Documento
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