

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Colonia Valdense

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejora de la Plaza Bella Unión como espacio lúdico e integrador, renovando el mobiliario urbano, las áreas de juegos infantiles y juveniles, así como renovación de la forestación e inclusión de luminarias manteniendo la armonía del lugar.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se culminó la obra en el semestre anterior. Se inauguró el 4/5/2017	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 740000	\$ 740000	\$ 550000
Indicador y valor actual		
Indicador: avances de obra y colocación de los diferentes artefactos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/11/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (10/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestiones con Direcciones del Gobierno Departamental		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Acondicionamiento del predio	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Gestión de Juegos Infantiles	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Jornada Inaugural	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación		

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Colonia Valdense

#### Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Desarrollar un sistema de recolección eficiente y selectivo de residuos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó durante el año la recolección clasificada de acuerdo a calendario confeccionado.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 51000	\$ 51000	\$ 40000
Indicador y valor actual		
Indicador: Numero de Charlas brindadas y centros de estudios visitados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 10 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (10/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Calendario de Recolección		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se confeccionó calendario de recolección clasificada, habiéndose dado cumplimiento.-	
Sensibilización y Educación		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se colocaron adhesivos a los contenedores explicando el uso de los mismos. Se colocaron carteles solicitando no colocar basura en la vía pública.-	
Contenedores de Pilas que tienen el uso de Papeleras		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se han completado 4 contenedores con pilas que cumplen la función de papeleras, los que se colocaron en espacios públicos y Centros de Estudio.-	
Recolección de artículos varios en desuso		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se han recogido artículos varios en desuso en toda la ciudad, en cinco oportunidades que son trasladados a la estación de transferencia de residuos en Minuano.-	
Recolección de restos de Poda		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Tarea que se realiza en forma bimensual por zonas, de acuerdo a calendario anual de residuos clasificados.-	
Colocación de papeleras		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	se colocaron 3 papeleras en garitas de paradas de ómnibus.-	

Poda de ornato público por mantenimiento	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizó poda del ornato público en varias calles de la ciudad, Avda. Daniel Armand Ugon, Modesto Cenoz, Bartolomé Griot, 25 agosto, 19 de junio.-

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Colonia Valdense

#### Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Construir rampas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se construyeron 30 rampas	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 600000	\$ 600000	\$ 159900
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de Rampas colocadas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (03/07/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (10/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Construcción de rampas.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Las rampas se construyeron en Avda. Daniel Armand Ugon desde calle 17 de Febrero a Juan Bonjour.-	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Colonia Valdense

#### Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Brindar mejor oportunidad y servicio a los vecinos de Colonia Valdense.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizaron las actividades de acuerdo al detalle siguiente.-	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 164123	\$ 164123	\$ 150000
Indicador y valor actual		
Indicador: Intervenciones realizadas en el municipio		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/03/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (10/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento sede del Municipio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Arreglos de aberturas, en Secretaría, archivo, cocina, y Oficina de Municipio. Arreglo de 4 postigones de madera.	
Colaboración con eventos organizados por Instituciones de la Ciudad.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Fiesta de Colonia Valdense, Comisión de Cultura del Municipio, grupos de Teatro, Club Esparta, Garden Club Las Violetas, Club Valdense.	
Colocación del nomenclator de la Ciudad-		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se solicitò presupuesto, el trabajo se realizará en enero 2018.-	
Promoción de Colonia Valdense como destino turístico.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se confeccionò folleteria y video Institucional.	

## Municipio Colonia Valdense

### Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	13
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	13
<b>Finanzas Municipales</b>	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	2633727
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	1996574
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	615104
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	550000
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	no