

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Agenda Cultural Municipal Colaborar con eventos artísticos, culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados. Apoyo a infraestructuras. Colaborar con eventos deportivos, trabajar en la temática de violencia de género		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	El lanzamiento de la Agenda Cultural se llevó a cabo el 14 de abril, participaron 48 organizaciones sociales de Ciudad de la Costa. Se realizaron 2 talleres acordándose los siguientes criterios: a). Fomentar propuestas innovadoras que aporten a la consolidación y desarrollo de nuestra identidad como Ciudad, b). Impulsar propuestas que apuesten fuertemente a cambiar hábitos que mejoren nuestra calidad de vida, c). Potenciar proyectos que promuevan la convivencia inclusiva, d). Alentar propuestas que impulsen el desarrollo del entramado social, e). Fomentar el desarrollo de propuestas que se enmarquen en el desarrollo sostenible. En total se apoyaron más de 200 eventos y actividades.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 666712	\$ 768767	\$ 768767
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de eventos realizados Unidad: otro (unidad) Valor base: 0 (01/01/2018) Valor proyectado: 120 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 178 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
apoyo a eventos culturales, deportivos y recreativos		
Grado de avance %	100	
	Se apoyo con aporte de infraestructura, préstamo de materiales (escenario, audio), difusión en redes e impresión de afiches, apoyo económico, articulación con otros Organismos Públicos y facilitando el uso de espacios públicos en varios eventos y actividades. Se detalla según las actividades más masivas y con valor transformador de la realidad:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Primer Muestra Educativa de proyectos ambientales de primaria. 2) Primer Muestra Nacional de Teatro de niños y jóvenes. 3) Segunda Muestra Comisión para la Paz. 4) Tres encuentros con vecinos de la Comisión de Identidad, con la finalidad de rescatar la historia de nuestra ciudad. 5) Inauguración Anditeatro de Ciudad de la Costa. 6) Muestra de los 70 años de El Pinar. 7) 12° Muestra Perimetral de Teatro Internacional. 8) 15 instancias de correccaminatas. 9) Competencia Nacional de Remo 	

- 10) Competencia de Canotaje
- 11) Fogones juveniles - cuenta cuentos
- 12) Costa Reggae
- 13) Desfile de Llamadas
- 14) Aniversario de Ciudad de la Costa
- 15) Actividades en los cuatro Centros de Barrio
- 16) Apoyo a actividades de las cuatro comisiones de cogestión.

Descripción de la implementación	
----------------------------------	--

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Agenda Cultural Microregión OPP (Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich)		
Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la micro-región a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	El compromiso que se asumió con este proyecto consistió en la compra de insumos para dotar a los Municipios de la Microregion de materiales para apoyo de diferentes eventos artísticos-culturales. Se compraron: 2 generadores, consola de audio, parlantes, cables y micrófono, escenario, 7 toldos de feria, una impresora color Epson, computadora Amd Rizen, lonas y 4 gazebos.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 500000	\$ 500000	\$ 500000
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyo a eventos culturales enmarcados en la microregión		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Con los elementos adquiridos se han apoyado un gran número de eventos.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Creacion de una Unidad de Respuesta Urbana. Asegurar que el Municipio disponga de recursos para dar respuesta a los vecinos en tiempo y forma de necesidades urgentes.etc		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	Se concreto la compra del equipamiento necesario para que la cuadrilla externa pueda realizar las diversas tareas demandadas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 233680	\$ 233680	\$ 98668
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de reclamos resueltos Unidad: Unidad Valor base: 0 (01/01/2018) Valor proyectado: 500 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 10 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Estudio de denuncias y reclamos a traves de la creación de una cuadrilla.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. La cuadrilla esta realizando tareas en los Centros de Barrio y los que se entienden pertinente desde el Concejo Municipal en espacios publicos.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 4.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Brindar un servicio de mantenimiento básico de podas y espacios públicos de la localidad. Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	La cuadrilla de Cooperativa Olivos del Sur viene realizando tareas en piso (mantenimiento de espacios verdes), dado que aún no se concreto el camion grua.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 61596	\$ 61596	\$ 61596
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución presupuestal Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/02/2018) Valor proyectado: 100 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 80 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Estudiar reclamos de Podas , ejecutar los mismos y realizar un mantenimiento sostenido de los espacios verdes		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se viene realizando las tareas conforme a un plan de trabajo creado por la Dir. de Espacios Públicos en coordinación con el Concejo Municipal. Se ha realizado mantenimiento de espacios públicos: calle Facundo Machado, entorno del Liceo medanos, Plaza Ariel, Plaza Montes de Solymar, parque Williams, acceso Lago Real de Azua y Rep. Argentina, Pista Skater Real de Azua, Hospitalito de la Costa (parte trasera), Canales acceso Secco Garcia, Plaza Buenos Aires y Gestido. También se han realizado tareas puntuales fuera de cronograma.	
Analizar y definir la conformación de una cuadrilla y posterior mantenimiento de las podas		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Cuadrilla conformada. El mantenimiento de podas no se ha iniciado debido a que no se cuenta aún con el camión grua.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar los servicios inherentes al transporte para los ciudadanos en general.		
Mejorar las condiciones de resguardo para los ciudadanos con la construcción de refugios peatonales en paradas de ómnibus internas.		
Grado de avance %	70	
Descripción de la ejecución	Se han realizado tareas a fines para la instalación de refugios peatonales.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 845771	\$ 845771	\$ 394465
Indicador y valor actual		
Indicador: paradas o refugios peatonales realizados		
Unidad: cantidad		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Instalación de refugios peatonales		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se instalaron en el 2018 un total de 10 refugios peatonales. Puntos: Gestido y 76, Transversal y Garcia Lagos, Eduardo Perez y Martin Fierro, Eduardo Perez y Perez Butler, Paraguay y Saenz Peña, Gestido y Uruguay, Secco Garcia y Arocena, Transversal y Cruz del sur, Utu Solymar Norte y Esquina del Hipico.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 8.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Equipamiento y Mantenimiento del Municipio y Centros de Barrio. Se realizará con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se han realizado reparaciones, mantenimiento y acondicionamiento de espacios en los Centros de barrio y Municipio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 265200	\$ 461447	\$ 461447
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución presupuestable Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2018) Valor proyectado: 100 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 100 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Equipar y mantener centros de barrios y municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Entre las tareas que se han realizado se destacan: pintar paredes exteriores e interiores de Centros de Barrio, pintar juegos, cortar pasto, reparaciones en gral, acondicionamiento de espacios, etc. Se ha invertido en elementos de seguridad en los Centros de Barrio (rejas).	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Compromiso de Gestión Vial		
Grado de avance %	60	
Descripción de la ejecución	Se han realizado reparación de pavimento, mantenimiento de calles y alumbrado.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 3373243	\$ 3373243	\$ 2112466
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución, avance de obra		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 60 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento y pavimentación de nuevas vías de circulación.		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Se coordina con las Direcciones en base al plan estipulado y las demandas de vecinos.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 10.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Gestión Administrativa. Administrar los recursos materiales, financieros y humanos del Municipio. Apoyar en la administración de los Centros de Barrios.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se han realizado los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Municipio, teniendo en cuenta las características del mismo (extensión, población, cercanía con la Capital, etc).	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 660000	\$ 1122093	\$ 1122093
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución preupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 100 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestionar los recursos financieros, económicos y humanos del Municipio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Los gastos corresponden a traslados/boletos, alimentos, combustible, artículos de oficina, equipos de informática, entre otros rubros.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 11.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Regularizar las ferias.		
Grado de avance %	75	
Descripción de la ejecución	El Municipio y los feriantes forman parte de la tripartita de ferias que es la Comisión que busca regularizar y mejorar las ferias, de allí surge la obligación del Municipio de instalar baños.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 413548	\$ 413548	\$ 351055
Indicador y valor actual		
Indicador: Porcentaje ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 85 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Regularización		
Grado de avance %	75	
Descripción de la implementación	El Municipio cuenta con 4 Ferias: Shangrila, San José de Carrasco, Lagomar y Lomas de Solymar. Las 3 primeras se encuentran regularizadas. El 07/06 de 2018 se firmo resolución para inicio de proceso de regularización de la feria vecinal de "Lomas de Solymar". El CIC viene llevando a cabo el relevamiento de puestos, y se encuentra en proceso la regularización.	
Brindar baños		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se brindó servicio de baños químicos a las diferentes ferias existentes, alquilando entre 30 a 40 baños por mes dividido entre las 4 ferias.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 13.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Productivo		
Dar oportunidades a la gente joven		
Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo		
Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes		
Fomento y apoyo a la PYMES		
Grado de avance %	60	
Descripción de la ejecución	Se sigue fomentando el emprendedurismo, la autogestión, el cooperativismo y la asociatividad. Se trabajó con feriantes, artesanos y microemprendedores. Se asignaron cuida coches para temporada estival dotandolos de elementos identificativos (camiseta, chaleco, gorro y carne).	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 328000	\$ 328000	\$ 126599
Indicador y valor actual		
Indicador: porcentaje de ejecución presupuestal		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 39 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Realizar talleres para fomentar emprendedurismo y autogestión		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Mesa de Desarrollo Empresarial, en el marco de la misma se organizó: Grupo Gastronómico de El Pinar taller sobre "marca colectiva" y "trabajo en equipo". Se inscribiero para recibir apoyo por el PIADE . Curso de multioficios INEFOP. Instrumentación de salida comercial a Pymes e instrumentación de salida comercial a Economía Social y Solidaria. Coordinación con mesas de desarrollo de la microregión 5 y presentación de proyecto centro de desarrollo integral frente a la ANDE. Se realizó el lanzamiento de beneficios para turistas de la costa clientes del BROU con participación de comerciantes.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 16.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Apoyo a Eventos Culturales Departamentales. Colaborar en infraestructura y logística de eventos artísticos -culturales que se desarrollen en la localidad y sean organizados por el Gobierno Departamental		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se apoyo con los materiales e infraestructura a varios eventos culturales departamentales que fueron realizados en Ciudad de la Costa.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 120000	\$ 120000	\$ 116324
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de eventos realizados Unidad: otro (unidad) Valor base: 0 (01/01/2018) Valor proyectado: 80 (31/12/2018) Valor actual del indicador: 75 (04/02/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyo en materiales, infraestructura, promoción		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Desfile de llamadas: combustible, alimentos, traslado de escenario, vallado y balizas, publicidad rodante menciones, difusión en facebook, alquiler de baños quimicos, alquiler torre de iluminación y materiales. Uruguay a toda Costas: seguridad para el evento. Asoc. Civil "vecinos del Club Cruz del Sur": traslado de murga a carnaval. Las Julietas: compra de materiales y merienda Feria Institucional: Alquiler baño quimico "Municipio de niños y niñas": merienda Ciclo Fogones: Alquiler baño quimico y agua Concurso Bandas de rock: catering para integrantes de banda.	

Municipio Ciudad de la Costa

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	1
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	0
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	Ademas de dar cuenta de lo realizado por el Municipio, se habilito una instancia planificada para la recepcion de propuestas
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	50
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	no
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	52
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	49
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	109
¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	10
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	5
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	115
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	10
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Tecnica en Administración
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Evelyn Fodrini
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	7467750

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	1122093
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	0
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	500000
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	si
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	si
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	si
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	si