

Informe de avance CARDONA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021**Síntesis del avance de los proyectos**

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Mejora de vía pública en calles del Municipio.	\$ 2.192.399	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	13%
Recolección Selectiva de Residuos en Cardona 1ra Etapa	\$ 1.022.789	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	18%

Proyecto Mejora de vía pública en calles del Municipio.

Descripción del proyecto:

Contribuye al mejoramiento vehicular, tránsito y rápida conexión de zonas de la ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

Esta obra, al realizarse por Dirección de Obras de la Intendencia, se programa según la planificación de esta dirección.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 2.192.399	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 2.192.399	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Mejora de calles	Se han realizado reuniones de planificación para programar las obras. Se encarga materiales para acopiar en sitio.
------------------	--

Otras actividades:

Próximos pasos:

Definición de fechas a realizar.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Recolección Selectiva de Residuos en Cardona 1ra Etapa

Descripción del proyecto:

Iniciar la adecuación de la gestión de los residuos a la recientemente aprobada Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley No. 19.829), reduciendo la cantidad de residuos que son dispuestos en el vertedero municipal, propiciando la recuperación y reciclaje de residuos. El proyecto promoverá la educación ambiental en cuanto a la gestión de los residuos y en cuanto a las responsabilidades de los diferentes actores que intervienen.

Descripción global del avance del proyecto:

En esta etapa previa a lanzar el proyecto a la población se está trabajando en estos análisis y planes.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 585.138	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.022.789	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Información a la población	En esta etapa no se han realizado publicaciones a la población. Se trabaja para realizar esta Información cuando se avance en las próximas etapas.
Recolección de residuos segregados	Se trabajó en la búsqueda de una Consultora, la cual va a investigar y realizar un análisis del grado de compromiso de la población con el medio ambiente.
Recolección de residuos segregados	Se trabajó en las diferentes alternativas de recolección de selectiva.
Capacitación	Se trabajó en el perfil debe tener la persona que va a realizar la capacitación.
Recolección de residuos orgánicos	Dentro de las diferentes alternativas de recolección selectiva y se trabajó en los destinos que van a tener estos residuos orgánicos.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Concretar con la contratación de la consultoría. Determinar la persona encargada de la capacitación.
Concluir y comenzar con el plan de recolección selectiva.

Anexos

Título	Documento