

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Colonia Valdense

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejora espacios públicos circundantes del Centro Histórico Patrimonial de C.Valdense.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se colocaron tres luces, un pòrtico de 5 hamacas y un gusano trepador para el parque infantil.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 450000	\$ 450000	\$ 150000
Indicador y valor actual		
Indicador: Avance de obra y colocación de diferentes artefactos.		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/04/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (14/01/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Gestiones con Direcciones del Gobierno Departamental.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Con Dirección de Electrotecnia y Arquitectura.	
Descripción de la implementación	Gestión para la refacción de los juegos existentes, nuevos y estación saludable	
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se colocò pòrtico con 5 hamacas y un gusano trepador.-	
Descripción de la implementación	Mejoramiento del entorno con bancos, fotogalería y luces	
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se colocaron tres luces.-Se comenzò a trabajar en el proyecto de la fotogalería con solicitud de precios, y reuniones con partes involucradas para formar un grupo de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de la fotogalería, continuándose con dicho proyecto en el año 2019.-	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Continuar desarrollando un sistema de recolección eficiente y selectiva de residuos.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se trabajò con la prensa por difusión, se colocaron màs contenedores de basura, y se hizo el lanzamiento del Proyecto Colonia recicla.-	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 250000	\$ 250000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Charlas en Centros de estudios		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/04/2018)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (14/01/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Calendario de recolección clasificada		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Ya fuè realizado en el primer semestre.-	
Plan de fortalecimiento de la conciencia ecológica que supo tener la comunidad		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Por medios de prensa se ha intensificado el fortalecimiento del trabajo sobre ecología en la comunidad. Se apoyò a una empresa local en el cero uso de la bolsa nylon tipo camiseta.-	
Colocación de contenedores		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se colocaron dos contenedores màs a los 75 ya existentes.-	
Recolección de artículos varios en desuso		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron cuatro jornadas de recolección de artículos varios en desuso.-	
Poda de ornato público por mantenimiento		
Grado de avance %	100	

Descripción de la implementación	Se podaron árboles del ornato público en seis cuadras de la ciudad.-
Proyecto Recicla Colonia con los 9 municipios del departamento	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	El día 12 de diciembre se realizó lanzamiento proyecto "Colonia recicla" y se colocaron 9 contenedores amarillos en distintos puntos de la ciudad para recolección de envases pet, participando los medios de prensa y alumnos de la Escuela No 26.-

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar veredas zona este de Avda D.A. Ugón desde calle 17 de febrero a calle Tomas Wood		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó el proyecto en su totalidad.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1300000	\$ 1300000	\$ 1030000
Indicador y valor actual		
Indicador: Avance de la reconstrucción de las veredas en metros		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/12/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (14/01/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reacondicionamiento arbóreo		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se cortaron raíces de 23 árboles, se extrajeron 6 árboles del ornato público en Avda. D.Armand Ugon lado este en coordinación con la Dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia.-	
Reconstrucción de las veredas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se efectuò la reconstrucción de las veredas frente a los 23 árboles.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Acompañamiento y colaboración en la celebraciones a llevarse a cabo por las diferentes instituciones de la ciudad, particularmente 100 años Escuela del Hogar y 130 años Liceo DAU		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se colaborò con las Escuelas Rurales del territorio del Municipio en sus Aniversarios, Museo Pro-Acervo Històrico, y Hogar para Ancianos de Colonia Valdense.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 300000	\$ 300000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: 100 personas vinculadas y 20 actividades realizadas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/12/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (14/01/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Coordinación con las Instituciones en sus celebraciones		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Museo Pro Acervo Històrico en sus 30 Aniversarios, Hogar Para Ancianos en sus 85 Aniversarios, Escuelas Rurales Nro. 71 y Nro. 122 en sus 80 Aniversarios. Agendas municipales de cultura con Municipio de Rosario	
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizò el proyecto tal cual lo planificado.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18

Municipio Colonia Valdense

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejoramiento fachada externa de edificio Municipio		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Falta pintar aberturas.-	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 473206	\$ 473206	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: 5 personas vinculadas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (30/04/2018)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)		
Valor actual del indicador: 0 (14/01/2019)		
Documentos cargados		
Documento 1:		
Documento 2:		
Documento 3:		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento sede del Municipio		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	En primer semestre se pintò el exterior del Edificio.-	
Colaboración con eventos organizados por Instituciones de la ciudad		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se colaborò con la 26a. Fiesta de Colonia Valdense, con el Rock del Inmigrante, con el Club de Leones, con Comisión Apoyo Cultural del Municipio por Evento 160 años llegada de los Colonos Valdenses, Centro Comercial con Alimentarte 2018, y diferentes Comisiones y Clubes de la ciudad.-	
Promoción de Colonia Valdense como destino turístico		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se continúa trabajando con la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia en su promoción, dictando distintos talleres, elaboración de folletería.-	

Municipio Colonia Valdense

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores	Valor
Participación Social	
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?	0
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el año?	0
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	En este año no se realizaron audiencias públicas
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.	0
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	no
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?	26
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?	23
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?	11
¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre? Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y otros).	1
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre?	0
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	1
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).	2
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo adjunte).	no
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
-Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de planificación (POA, PQM e Informes de Avance)	Alcalde
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación	Anali Bentancur
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	3277066

¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.	2217908
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?	1550271
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?	250000
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	si
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año?	no
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	no
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?	no
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del Concejo Municipal?	si